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RESUMEN 
 
La presente investigación es el diseño de un sistema de evaluación y seguimiento de los 
proyectos y convenios para la Dirección de Vinculación de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, con el objetivo de establecer un estándar que permita 
determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los planes 
y programas propuestos, a más de promover un alcance común y un conocimiento 
confiable en el seguimiento y la evaluación de los mismos, para lo cual se realizó 
entrevistas aplicadas a los directivos y personal administrativo de la Dirección de 
Vinculación, que permitió conocer que la problemática se basa en el desconocimiento de 
los procesos de recepción de necesidades de los proyectos y convenios debido a la 
inexistencia de modelos metodológicos que brinden información fundamentada en el 
enfoque, diseño y procedimientos para la correcta formalidad según las leyes y 
reglamentos que regulan a las Instituciones de Educación Superior (IES). Este trabajo 
contribuye en el desarrollo de los flujogramas de procesos y la matriz de seguimientos, 
gráficos y análisis estandarizados mismos que podrán ser modificados según la 
información y evidencia sustentada., el cual servirá como instrumento de referencia a las 
IES. Se concluye que la Dirección de Vinculación no cuenta con una metodología 
estándar que le permita realizar controles sobre los proyectos y convenios, además de no 
contar con información fehaciente para realizar evaluaciones y seguimientos a los 
diferentes proyectos y convenios de vinculación. Se recomienda a la Dirección de 
Vinculación establecer estándares que le permitan mejorar la calidad de sus servicios y 
productos, tal es el caso como la propuesta de este trabajo. 
 
Palabras Clave: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> <MODELO 
METODOLÓGICO> <FLUJOGRAMA DE PROCESOS> <CONTROL INTERNO> 
<INDICADORES DE GESTIÓN> < RIOBAMBA (CANTÓN)> 
 
 
 
Ing. Hernán Octavio Arellano Díaz 
DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ABSTRACT 
 
Te current investigation is the design of an assessment and monitoring system of projects 
and agreements for Dirección de Vinculación (liaison office) de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo. The objective of this investigation is to stablish standardized 
procedures allowing to proposed plans and programs. Also, to promote a common scope 
of action and a reliable knowledge in the monitoring and assessment of projects and 
agreements. Therefore, interviews were conducted to managerial and administrative staff 
of the liaison office. This allowed to determine that the problems are based on the lack of 
knowledge about the reception process of the projects and agreements´ needs. All of this 
is provoked by the absence of methodological models that provide backed up information 
about the approach, desing and procedures for an accurate formality according to the laws 
that rule higher education institutions. One of the contributions of this research work is 
the development of process flowcharts, monitoring matrix, graphs and standardized 
analysis which can be modified according to the information and evidence provided. All 
of these contributions can be used as a reference instrument by higher education 
institutions. It was determined that the liaison office doesn´t have a standardized 
methodology to carry out controls over projects and agreements. Also the liaison office 
doesn´t have reliable information to conduct assessments and monitoring to the projects 
and agreements of the liaison office. It is recommended that the liaison office needs to 
stablish standardized procedures to improve the quality of services and products. As 
proposed in this investigation.  
  
Key words: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES> 
<METHODOLOGICAL MODEL> <PROCESS FLOWCHART> <INTERNAL 
CONTROL> <MANAGEMENT INDICATORS> <RIOBAMBA (CANTON)>. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de titulación exhibe un diseño de un Sistema de Evaluación y 
Seguimiento de los proyectos y convenios para la Dirección de Vinculación de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, mismo 
que tiene objeto establecer una metodología que permita determinar los niveles de 
eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los planes y programas propuestos, 
a más de promover un objetivo común en el seguimiento y la evaluación de los mismos.  
 
Este diseño se aspira sea un instrumento de referencia para que la Dirección de 
Vinculación (ESPOCH) y unidades de vinculación de cada Facultad con el fin de realizar 
un trabajo de mejor calidad y estandarizado institucionalmente. 
 
La estructura del presente trabajo de titulación se expresa en los siguientes cuatro 
capítulos: 
 
Capítulo I: EL PROBLEMA constituye el ¿por qué? se está realizando esta 
investigación planteando los diferentes problemas que posee la institución en cuanto a los 
proyectos y convenios, su formulación, delimitación y justificación y los objetivos de la 
presente investigación. 
 
Capítulo II: EL MARCO TEORICO constituye la información establecida y toda 
referencia teórica y conceptual sobre proyectos, convenios, programas y planes, las 
diferentes definiciones, conceptos e indagación previa de análisis que se usaron en el 
presente trabajo de titulación.  
 
Capítulo III: EL MARCO METODOLOGICO constituye la metodología de ¿Cómo 
y con qué? se va a realizar la investigación presentando un enfoque en el cual se va 
orientar la misma y los diferentes métodos, técnicas e instrumentos que se usaran para la 
recolección de los datos, documentos e información pertinente y relevante que respalden 
el trabajo presentado. 
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Capítulo IV: EL MARCO PROPOSITIVO constituye el desarrollo de la propuesta, en 
esta se ejecutara la evaluación a los proyectos y convenios empezando por la planificación 
de las actividades, y realizando evaluaciones que incluirá la recolección de datos e 
información para con esta poder analizar el uso correcto de los recursos, midiendo los 
niveles de eficiencia, eficacia y economía, para llegar a la determinación de resultados y 
darle seguimiento a los mismos, este proceso, consta de matriz de seguimiento, resultados 
de las matrices, sistema de control interno de los diferentes proyectos y convenios que se 
ejecutan en la ESPOCH.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La vinculación hoy en día es un factor preponderante de la excelencia académica 
universitaria medido por indicadores importantes para la evaluación y acreditación de las 
mismas tanto a nivel nacional como internacional, porque desarrolla en la comunidad o 
sociedad procesos de conocimientos fortalecimientos personales, solución a problemas: 
sociales, culturales, productivos y educativos. 
 
Además la vinculación con la colectividad es un factor de evaluación de acreditación 
estipulado en la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) en su Art.88.- “Servicio a 
la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se 
propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza de 
la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita”. Art. 125.- 
“Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las instituciones del sistema de 
Educación Superior realizaran programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados 
por el personal académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los 
requisitos del estudiante regular”. Artículos entre otros que se determinan para la 
acreditación a la ESPOCH, por esta razón la evaluación a los proyectos y convenios 
cuenta como un componente importante en pos del desarrollo colectivo con la comunidad. 
 
La vinculación es un medio que ayuda a fomentar la participación y permite la interacción 
entre sus participantes potenciando conocimientos y culturas en la sociedad. Por ello uno 
de los problemas que subsisten en la Dirección de Vinculación con la Colectividad en la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo es la falta de estandarización o metodología 
para desarrollar la evaluación de proyectos y convenios tanto en la dirección de 
vinculación de la ESPOCH como a nivel general, que permitan resultados puntuales para 
determinar decisiones eficaces y oportunas de los mismos, a fin de que la ESPOCH 
cumpla correctamente y que los recursos sean usados eficientemente, considerando que 
no existen actualmente métodos de control y seguimientos de los programas y proyectos, 
a causa principal de no contar con papeles de trabajos o evidencias físicas como también 
informes efectuados que comprueben los procesos de evaluación y seguimiento 
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programadas por cada miembro de las Unidades de Vinculación de cada escuelas o 
facultades de la misma. 
 
1.1.1 Formulación del Problema 
 
¿De qué manera el diseño de un sistema de evaluación y seguimiento de los proyectos y 
convenios para la Dirección de Vinculación de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo determinara los niveles de 
eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los planes y programas propuestos? 
 
1.1.2 Delimitación del Problema 
 
Campo: Gestión y Evaluación de Proyectos 
Área:      Gestión de Proyectos 
Aspecto: Auditoría de Control Interno 
Delimitación Temporal:   Periodo 2018 
Delimitación Espacial:  Diseño de un Sistema de Evaluación y Seguimiento 
de los Proyectos y Convenios para la Dirección de 
Vinculación de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, se encuentra ubicada en el Km 1 ½ de 
la Panamericana Sur. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La globalización, hoy en día presenta iniciativas alentadoras en cuanto avances 
educativos relacionado específicamente con actividades comunitarias, sociales y de 
desarrollo humano, razones por los cuales la educación superior debe preparar a la 
colectividad (sociedad humana) para afrontar cualquieras fueran las situaciones o 
problemas contemporáneos, definiendo y conceptualizando una enseñanza e 
investigación que permita participar y desarrollar acciones humano-sociales en base a una 
metodología que permita evaluar saberes conocimientos y experiencias precisas para el 
cambio y mejoramiento social en base a las condiciones de vida de la comunidad. 
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Es necesario rasgar paradigmas del trabajo comunitario y potenciar la investigación 
participativa y la participación comunitaria, analizando críticamente la formación 
profesional del estudiante actual, la misión como institución superior y la relación de los 
docentes como líderes y trabajadores comunitarios, reconociendo que existe una mala 
interpretación del término vinculación de parte de las autoridades en sus gestiones 
administrativas, y por estas razones se propone establecer una metodología para los 
diseños de evaluación y seguimiento en los procesos de vinculación de las Universidades 
o Escuelas Politécnicas del país. 
 
Justificación Teórica.- En el ámbito teórico la presente investigación se justifica su 
realización, a razón de que se aprovechará los contenidos conceptuales de la evaluación 
a proyectos, convenios y la bibliografía pertinente, a ser adaptados a la Dirección de 
Vinculación de la ESPOCH, con la finalidad de presentar la fundamentación teóricas de 
la presente investigación. 
 
Justificación Metodológica.- En el ámbito metodológico la presente investigación se 
justifica, porque se aprovechará métodos, técnicas y herramientas de investigación que 
permitan recabar información suficiente y necesaria en pos de la realización de la 
evaluación. De tal forma que sus resultados sean objetivos y reales posibles. 
 
Justificación Académica.- En el ámbito académico la presente investigación se justifica 
su realización, ya que permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante mi 
formación académica sobre gestión y evaluación de proyectos, a más que permitirá 
adquirir conocimientos como consecuencia de la practica en la vida real, y también 
cumplir con un requisito para poder incorporarme como profesional de la república. 
 
Justificación Práctica.- En el ámbito práctico la presente investigación se justifica su 
realización porque se ejecutará la evaluación a los proyectos y convenios partiendo desde 
la planificación de las actividades a realizar, pasando por la ejecución de la evaluación, 
que incluya la recolección de datos e información, para luego analizarla el uso correcto 
de los recursos determinando el nivel de eficiencia, eficacia y economía, hasta llegar a la 
determinación de los resultados obtenidos y el seguimiento de los mismos. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Diseñar un sistema de evaluación y seguimiento de los proyectos y convenios para la 
Dirección de Vinculación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, cantón 
Riobamba, provincia de Chimborazo, que determine los niveles de eficiencia, eficacia y 
economía en el cumplimiento de los planes y programas propuestos. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Establecer el Marco Teórico mediante investigación bibliográfica para sustentar 
técnicamente las variables de investigación. 
 
 Estructurar el Marco Metodológico, mediante herramientas e instrumentos de 
investigación que permitan recopilar, procesar e interpretar la información. 
 
 Presentar la evaluación de los proyectos de la Dirección de Vinculación de la 
ESPOCH, mediante la exposición de los resultados en la plantilla estándar para la 
evaluación, a fin de dar a conocer los resultados. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
7 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
 
El objetivo del presente trabajo fue diseñar una propuesta para un Sistema de 
Monitoreo y Evaluación (SM&E) para la Subdirección de Innovación Empresarial 
de Innova - Chile. El año 2009, la Subdirección de Innovación Empresarial 
cofinanció 233 proyectos, abarcando a 384 beneficiarios, y con un aporte total de 
$14.703 millones, lo que corresponde a un 28% de los recursos de Innova - Chile. 
En la actualidad, esta subdirección no cuenta con un sistema que permita 
determinar los efectos de mediano y largo plazo de los proyectos beneficiados –
resultados e impacto de éstos-, contándose sólo con información sobre aspectos 
de gestión y sobre los productos inmediatos generados, tales como el número de 
proyectos y de beneficiados y el monto de recursos entregado. (Reyes, 2010) 
 
Un SM&E permite realizar el monitoreo de los productos y resultados de los 
proyectos mediante un conjunto de indicadores así como introducir en la cultura 
de la organización una práctica sistemática de evaluación de los impactos 
generados. Uno de los principales beneficios que trae la existencia de un SM&E 
es la verificación de las hipótesis existentes tras las políticas y programas y, por 
tanto, el aprendizaje de la institución y la efectividad de los instrumentos 
diseñados. (Reyes, 2010) 
 
Un SM&E exige una definición clara y operacional de los objetivos perseguidos. 
Por este motivo, la primera etapa del trabajo implicó revisar los objetivos de la 
subdirección y de sus programas, así como su alineamiento con los objetivos de 
Innova - Chile, mejorando la precisión de sus alcances. Para estos efectos se 
empleó la conceptualización del Marco Lógico. (Reyes, 2010) 
 
Posteriormente, se elaboró un análisis FODA para caracterizar el estado actual de 
la subdirección. Luego se estudiaron algunas experiencias destacadas tanto a nivel 
nacional como internacional, como referencias para el diseño del SM&E. Junto a 
lo anterior, se estudiaron los sistemas de información de la subdirección, para 
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determinar la disponibilidad de información para la elaboración de los posibles 
indicadores del SM&E. (Reyes, 2010) 
 
Se obtuvieron tres tipos de indicadores: indicadores de producto, como el número 
de proyectos apoyados; indicadores de resultado, que miden las innovaciones 
efectivamente realizadas y sus tipos; e indicadores de impacto, los que buscan 
medir el eventual efecto de las innovaciones realizadas, tales como el porcentaje 
de crecimiento de las ventas y de las exportaciones. (Reyes, 2010) 
 
Se concluyó con un conjunto de recomendaciones para el levantamiento de los 
datos adicionales que requeriría el SM&E propuesto, fundamentalmente 
relacionados con la necesidad de realizar un seguimiento de los proyectos una vez 
que éstos se cierran, a través de –entre otros- encuestas a los beneficiarios. (Reyes, 
2010) 
 
Ante el preocupante tamaño del déficit fiscal, que obliga a controlar el gasto, y el 
bajo crecimiento económico que exige un replanteamiento de la calidad de las 
inversiones del estado, el buen uso de los recursos es una de las grandes 
prioridades del país. La experiencia de los últimos veinte años, cuando se han 
comprometido cuantiosas sumas en malos proyectos, al tiempo que el crecimiento 
económico se ha desacelerado, nos indica que el mero incremento de los 
volúmenes de inversión no necesariamente trae consigo la expansión productiva. 
En Colombia, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, numerosos 
proyectos han tenido un impacto nulo y a veces negativo. (GAPI, 2004) 
 
Las estadísticas no nos sorprenden cuando muestran que algunos periodos de 
gasto público elevado han coincidido con bajas tasas de expansión productiva. 
(GAPI, 2004) 
 
Cuando se trata de realizar una evaluación de las inversiones y acciones del estado 
desde sus Proyectos de Inversión -en los que se han invertido los escasos recursos 
de la Nación- es frecuente y familiar encontrarse, con el atraso en la ejecución, 
sobre costos en la inversión, malas especificaciones, deficiente ejecución de las 
inversiones, falta de recursos para el mantenimiento y operación, no cumplimiento 
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de las metas propuestas, pérdida de información y memoria institucional e 
histórica de los proyectos que permiten una juiciosa evaluación durante la 
ejecución y operación de los mismos. Estos resultados obedecen a múltiples 
causas. (GAPI, 2004) 
 
Hay que mencionar en el caso del presente Proyecto de Investigación que no se hayan 
realizados por Instituciones de Educación Superior (IES) y considerando que partimos de 
los general a lo particular estos dos antecedentes sirven para conocer el punto de vista de 
las Instituciones Públicas como privadas. 
 
2.1.1 Antecedente Histórico 
 
En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, desde el 30 de Enero del año 2001 de 
acuerdo con la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas; inicia su funcionamiento la 
Comisión de Vinculación con el Medio Externo; posteriormente desde el 3 de Julio del 
2003 la institución forma parte de una reestructuración orgánica; en donde pasa a 
denominarse Comisión de Vinculación con la Colectividad.  
 
De acuerdo al Estatuto Politécnico vigente aprobado en el año 2013, pasa a denominarse 
Dirección de Vinculación que es una función básica en la concepción filosófica del 
Sistema Nacional de Educación Superior (Artículo 1) y, por ende de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, que permite el mejor desempeño de las actividades de 
extensión orientadas a vincular su trabajo con todos los sectores de la sociedad. 
 
Misión 
 
"Formar profesionales e investigadores competentes, para contribuir al desarrollo 
sustentable del país". 
 
Visión 
 
"Ser la institución líder de docencia con investigación, que garantice la formación 
profesional, la generación de ciencia y tecnología para el desarrollo humano integral, con 
reconocimiento nacional e internacional". 
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Integración de la Dirección de Vinculación 
 
La Dirección de Vinculación está integrada por: 
 
a. La Directora o Director de Vinculación; 
b. La Coordinadora o Coordinador de la Unidad de Servicios a la Sociedad; 
c. La Coordinadora o Coordinador  de la Unidad de Inserción Laboral y Seguimiento a 
Graduados; 
d. La Coordinadora o Coordinador de la Unidad de Formación y Gestión Intercultural; 
e. Personal Técnico; y, 
f. Personal de apoyo. 
 
Atribuciones y Responsabilidades de la Dirección de Vinculación 
 
Son atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Vinculación: 
 
a. Planificar, organizar y dirigir la actividad de vinculación con la sociedad, en atención 
a las políticas definidas por el Consejo Politécnico y en aplicación a lo dispuesto por 
los organismos rectores del Sistema de Educación Superior; 
b. Elaborar cada cuatro años y presentar al consejo Politécnico para su aprobación el 
"Plan de Vinculación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con la 
sociedad"; 
c. Ejecutar el "Plan de Vinculación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
con la sociedad"; 
d. Promover la transferencia de los dominios académicos, de investigación e innovación 
generados desde las facultades a la sociedad a través de los programas, proyectos y 
actividades de vinculación; 
e. Realizar un seguimiento de los profesionales graduados en la ESPOCH, para 
identificar la pertinencia de sus perfiles profesionales con el campo ocupacional y a 
través de ello retroalimentar la demanda de formación profesional; 
f. Fomentar la difusión cultural en la sociedad y contribuir a la acreditación de las 
carreras en el ámbito cultural, a través de la Unidad de Formación y Gestión 
Intercultural; y, 
g. Las demás contempladas en reglamentos y resoluciones internas. 
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Imagen 1: Ubicación geográfica de la Dirección de Vinculación de la ESPOCH 
 
Fuente: Google Maps 
 
Tabla 1: Resumen del número de Proyectos por Facultades y Presupuestos 
RESUMEN # DE PROYECTOS POR FACULTAD Y PRESUPUESTO 
FACULTAD 
# DE PROYECTOS 
CON 
ACTUALIZACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
# DE 
PROYECTOS 
NUEVOS 
# TOTAL DE 
PROYECTOS 
PRESUPUESTO 
CIENCIAS 2 0 2  $      36.446,11  
ADMINISTRACION 9 1 10  $      52.758,43  
CIENCIAS 
PECUARIAS 
9 1 10  $        5.366,93  
FIE 5 0 5  $      16.173,22  
MECÁNICA 3 3 6  $      69.861,41  
RECURSOS 
NATURALES 
6 2 8  $      50.865,12  
SALUD PÚBLICA 7 0 7  $      27.385,11  
NORTE 
AMAZÓNICA 
1 0 1  $      41.396,65  
MORONA 
SANTIAGO 
1 0 1  $      35.548,80  
VINCULACIÓN 1 1 2  $      52.889,67  
TOTAL 44 8 52  $   388.691,45  
Fuente: Dirección de Vinculación de la ESPOCH 
Elaborado por: Cristhian García 
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La Dirección de Vinculación de la ESPOCH posee un total de 52 proyectos en ejecución 
mismos que son del periodo Octubre 2017 a Marzo 2018, de los cuales hay que mencionar 
que del año 2017 ya 14 proyectos fueron desarrollados de los cuales 11 se terminaron de 
modo satisfactorio y 3 se han dado de baja por no ser consistentes en su eficacia y 
eficiencia según él técnico docente Ángel Salinas, para con la Dirección de Vinculación 
de la ESPOCH, en la actualización de sus Partidas presupuestarias podemos observar un 
valor de $399.691,45 que engloba a las facultades como a las extensiones Norte 
Amazónico y Morona Santiago como también a la misma Dirección de Vinculación.   
 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
La Vinculación con la Sociedad está ligada a acciones y procesos académicos ejecutados 
en cooperación con sectores externos de las Instituciones de Educación Superior, misma 
que forma parte de los parámetros de acreditación determinados por el CEAACES, y a su 
vez las rigen y de las cuales el funcionar universitario es desarrollado como un pilar 
fundamental en la educación superior. 
 
Por ello la normativa básica legal universitaria que rige en todo el territorio nacional 
Ecuatoriano, determina directrices en el accionar Universidad Sociedad, sea en los 
ámbitos sociales, investigativos, formativos y de desarrollo comunitario. 
 
A continuación se muestra la normativa básica vinculada misma que muestra el accionar 
de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país e institutos técnicos y tecnológicos: 
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Gráfico 1: Normativa Básica Vinculada 
 
      Fuente: ESPOCH 
      Elaborado por: El Autor 
 
Según la Constitución en sus Art. 350.- El sistema de educación superior tiene 
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 
para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo. (Asamble Nacional Constituyente, 2008) 
 
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 
de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 
sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 
igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 
para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 
(Asamble Nacional Constituyente, 2008) 
 
Según la LOES en sus Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- 
Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 
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acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre 
profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 
conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 
Educación Superior. (LOES, Servicios a la comunidad, 2016) 
 
Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 
comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la 
respectiva especialidad. (LOES, Servicios a la comunidad, 2016) 
 
Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad de los 
servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados 
de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en 
centros de atención gratuita. (LOES, Servicios a la comunidad, 2016) 
 
El Estatuto Politécnico de la ESPOCH en su Art. 46.- La misión de la Comisión 
de Vinculación con la Colectividad es: vincular a la institución con todos los 
sectores de la sociedad, mediante programas de consultoría, asesoría, 
investigación, estudios, capacitación y difusión. (ESPOCH, Comisión de 
Vinculación, 2014) 
 
El Reglamento de Régimen Académico Institucional de Grado en su Art.- 
113. Pertinencia de las carreras. Se entenderá como pertinencia de carreras a la 
articulación de la oferta formativa, de investigación y de vinculación con la 
sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de 
Desarrollo, los planes regionales y locales, los requerimientos sociales en cada 
nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y humanísticas de 
pensamiento. (ESPOCH, 2014) 
 
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Escuela Superior Politécnica De Chimborazo en su Art 10.- Actividades de 
Vinculación con la Sociedad. En la ESPOCH las actividades de vinculación con 
la sociedad deberán enmarcarse dentro de las actividades de docencia, 
investigación o gestión académica, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
15 
Superior y el presente Reglamento, así como en el Plan Institucional de 
Vinculación con la Sociedad, con sus diferentes programas, líneas y proyectos 
debidamente presupuestados, monitoreados y evaluados. (ESPOCH, 2015) 
 
En el Reglamento para los procesos de auto evaluación de Instituciones, 
Carreras y Programas de CEAACES en su Art 3.- Autoevaluación. La 
Autoevaluación es un proceso de análisis crítico, reflexivo y participativo, que 
realizarán las instituciones de educación superior, con el fin de identificar sus 
fortalezas y debilidades, con el objetivo de emprender acciones de mejoramiento 
continuo y de aseguramiento de la calidad de la educación superior a nivel 
institucional, así como de carreras o programas de posgrado. (CEAACES, 2014) 
 
El Reglamento para los Procesos de Autoevaluación para la Escuela Superior 
Politécnica De Chimborazo, Carreras y Programas en su Artículo 19.- 
Referencias para la autoevaluación. Para el proceso de autoevaluación, la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo tomará como referencia el último 
modelo aprobado por el CEAACES para la evaluación institucional, de carreras o 
programas, según corresponda. (CEAACES, 2014) 
 
Este modelo de evaluación será el referente conceptual, metodológico y aplicable 
que servirá como guía que refleje y consolide los factores a evaluar, y precise los 
indicadores y el grado de cumplimiento de los estándares asociados. (CEAACES, 
2014) 
 
El Reglamento de vinculación con la sociedad de la ESPOCH en sus Art 1.- 
Ambiente de aplicación. Las disposiciones del presente reglamento son de 
aplicación obligatoria para la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH), en lo concerniente a las actividades de vinculación con la sociedad. 
(ESPOCH, 2017) 
 
Art 2.- Naturaleza de la vinculación con la Sociedad. La vinculación con la 
sociedad son las actividades académicas, científicas, culturales y de cooperación 
social que la ESPOCH realiza con la participación de sus profesores, estudiantes 
y servidores politécnicos calificados, a través de las facultades, unidades 
16 
académicas y administrativas, para promover, participar e interactuar con la 
sociedad, por medio de organizaciones sociales e instituciones públicas y 
privadas, a través de programas, proyectos y actividades específicas que 
contribuyan a la solución de problemas de la sociedad mediante la transferencia 
de conocimientos. (ESPOCH, 2017) 
 
El Instructivo para la elaboración de planes de fortalecimiento para las 
carreras en proceso de acreditación de las IES menciona en su objetivo: 
 
El objetivo del presente instructivo es orientar a las Instituciones de Educación 
Superior (IES) en la preparación de los planes de fortalecimiento para las carreras 
que hayan obtenido en el proceso de evaluación, la condición de “En proceso de 
acreditación”. El desarrollo de este documento se convertirá en una herramienta 
que le permitirá, a la IES, conseguir una mejora progresiva e integral en los 
indicadores evaluados por el CEAACES, impulsando el mejoramiento continuo y 
sostenido de sus niveles de calidad. (CEAACES, 2013) 
 
Como se puede observar esta es la argumentación Legal de cada una de las Leyes, 
Reglamentos y en general Normativas Básicas que rigen y obligan a las IES a desarrollar 
de manera eficaz y eficiente los procesos de la Vinculación con la Sociedad. 
 
2.2.1 Sistema de Evaluación  
 
Según la LOES (2010), una de las funciones del sistema de educación superior es 
Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 
investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 
calidad, excelencia académica y pertinencia". Así mismo se menciona que un 
principio de pertenencia de la educación superior sería que "... las instituciones de 
educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 
vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 
desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 
profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 
regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 
regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 
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provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. (LOES, 
2010) 
 
La evaluación de carreras de grado o tercer nivel, de acuerdo a lo que establece el 
Art. 118 literal b) de la LOES constituye un eje fundamental para alcanzar la 
excelencia académica en el Ecuador y lograr su reconocimiento a nivel 
internacional. (LOES, Sistemas de Evaluación, 2010) 
 
Esto se traducirá en la posibilidad de obtener una movilidad y reconocimiento de 
estudios y títulos a nivel internacional, tanto de los estudiantes, como de los 
docentes ecuatorianos. (CEAACES, 2011)   
 
2.2.2 Criterios de Evaluación 
 
Los criterios que se tomarán en cuenta en la metodología de evaluación de carreras 
del CEAACES se muestran en el gráfico siguiente, en el cual se aprecia la 
interrelación existente entre los mismos. 
 
Imagen 2: Criterios de Acreditación Nacional 
 
Fuente: (Arias & Fuentes, 2013) 
Elaborado por: El Autor 
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Acorde a la LOES art. 174 literal “m” Funciones del Consejo de Evaluación Acreditación 
y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
 
En el siguiente grafico se mostrara los elementos que se han tomado en cuenta para la 
evaluación de carreras. 
 
Imagen 3: Criterios de Acreditación para las Carreras 
 
     Fuente: (CEAACES, 2011) 
  Elaborado por: El Autor 
 
2.2.3 Objetivos institucionales y de políticas y procedimientos 
 
Desde la concepción de la universidad como bien público y poseedora de un gran 
capital social, una de sus principales funciones es la de articular y transferir 
conocimiento en los dominios académicos, para satisfacer las necesidades y 
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solucionar problemas de su entorno con el fin de generar desarrollo. En este 
sentido, la vinculación con la sociedad demanda una organización y planificación 
que considere los objetivos institucionales y de políticas y procedimientos claros 
para la gestión de recursos, elementos indispensables a través de los cuales la 
institución puede obtener los resultados esperados, lo cual incide directamente en 
el impacto a la sociedad, en el desarrollo de la planta de profesores y en la 
formación del estudiantado. (Garófalo, 2018) 
 
Gráfico 2: Vinculación con la Sociedad 
 
    Fuente: (Garófalo, 2018) 
    Elaborado por: El Autor 
 
Institucionalización 
 
Organización y planificación de la vinculación con la sociedad 
 
La IES organiza la vinculación con la sociedad de manera consecuente con su 
misión y planificación estratégica, a través de la conformación de equipos de 
trabajo integrados por miembros de la comunidad universitaria, sobre la base de 
problemas identificados en la sociedad, de forma articulada con las líneas de 
investigación de la institución y/o su oferta académica. (Garófalo, 2018) 
 
 
Vinculación con la 
sociedad
Institucionalización
Planificación de la 
vinculación
Gestión de recursos 
para la vinculación
Resultados de la 
vinculación
Programas / proyectos 
de vinculación
Evaluación
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Elementos Fundamentales 
 
 La planificación de la vinculación es parte de la planificación estratégica 
institucional y cuenta, de manera estructurada y sistemática, con políticas, 
normativas y objetivos institucionales. Esta cuenta con un análisis de los 
recursos disponibles, se enmarca en las líneas de investigación y/o la oferta 
académica, y responde a las necesidades del entorno.  
 La planificación y la ejecución de la vinculación con la sociedad se estructura 
con la participación de los actores claves: autoridades, profesores, estudiantes 
y representantes de la comunidad. 
 Los programas o proyectos de vinculación con la sociedad aprobados se 
corresponden con las líneas de investigación y/o las áreas de conocimiento de 
la IES, y cuentan con un equipo de trabajo definido que incluye un profesor 
responsable. 
 Los objetivos de la vinculación son medibles a través de un conjunto de 
indicadores que permiten evaluar el progreso institucional hacia el 
cumplimiento de los mismos. 
 La planificación de la vinculación con la sociedad contempla la divulgación y 
transferencia de conocimientos. 
 Existe evidencias de que la IES aplica políticas, normativas y procedimientos 
que garantizan la ejecución oportuna de recursos de acuerdo al cronograma y 
al flujo de gastos del proyecto de vinculación; y por lo tanto constituye un 
apoyo real para los equipos de trabajo. 
 La IES asigna fondos para la vinculación en concordancia con su misión y 
visión, en cumplimiento de su planificación. En ellos, no se considerarán los 
sueldos institucionales de los profesores. 
 La asignación de los recursos de investigación se lleva a cabo mediante 
procesos transparentes y abiertos, o en función de demandas o necesidades de 
carácter estratégico. 
 La IES aplica mecanismos de difusión de las políticas y procesos para la 
asignación de recursos de vinculación; en consecuencia, los profesores 
conocen los requisitos y el procedimiento a seguir para obtener los recursos. 
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 La instancia institucional encargada coordina y asesora en la formulación de 
proyectos de vinculación a través de una metodología estandarizada que 
garantiza la coherencia de los objetivos de los proyectos y la participación 
adecuada de estudiantes y profesores. 
 La IES aplica sistemas y metodologías de seguimiento y evaluación que 
monitoriza el avance y cumplimiento de los objetivos de sus programas y/o 
proyectos, y miden su impacto en la comunidad y en la formación de sus 
estudiantes. 
 Los resultados de los proyectos de vinculación son medibles y cumplen con la 
planificación institucional incluyendo cronogramas, presupuestos y recursos 
humanos. 
 Los resultados de los impactos de los programas y/o proyectos retroalimentan 
la planificación futura de la institución. (Garófalo, 2018) 
 
Gestión de recursos para la vinculación  
 
La institución cuenta con políticas, normativas y procedimientos claros sobre la 
base de méritos y su planificación, para la gestión de recursos y el financiamiento 
de la vinculación con la sociedad, los que se aplican y son ampliamente conocidos 
por los investigadores de la misma. (Garófalo, 2018) 
 
Resultados 
 
Programas o proyectos de vinculación con la sociedad, y su impacto 
 
La IES ejecuta programas o proyectos de vinculación adecuadamente formulados 
en los cuales se evidencia la participación de profesores y estudiantes. Estos se 
basan en las líneas de investigación y/o oferta académica de la institución y 
responden a las necesidades de la comunidad. Sus objetivos son medibles de tal 
manera que se puede determinar su impacto tanto en la sociedad como en la 
formación del estudiantado. (Garófalo, 2018) 
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2.2.4 Metodología de Evaluación y Categorización 
 
La estructura del Modelo de Evaluación se organiza en torno a seis criterios de 
evaluación que consideran aspectos amplios de la calidad, y están relacionados 
con las funciones sustantivas de las universidades y escuelas politécnicas, así 
como los procesos, las condiciones y los recursos que permiten la ejecución 
adecuada de las mismas. La concepción del modelo y el orden de los criterios 
presentados, consideran que el modelo de evaluación está concebido para la 
ejecución de un proceso de evaluación externa que según la normativa vigente: 
(Asamblea Nacional, 2010) 
 
Es el proceso de verificación que el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior realiza a través de pares 
académicos de la totalidad o de las actividades institucionales o de una carrera o 
programa para determinar que su desempeño cumple con las características y 
estándares de calidad de las instituciones de educación superior y que sus 
actividades se realizan en concordancia con la misión, visión, propósitos y 
objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que pueda certificar ante la 
sociedad la calidad académica y la integridad institucional (LOES, 2010, art. 100). 
(Asamblea Nacional, 2010) 
 
Evaluación 
 
Imagen 4: Criterios de Evaluación 
 
      Fuente: (CEAACES, 2015) 
      Elaborado por: El Autor 
Evaluación 
institucional
Organización
Academia
Investigación
Vinculacion con la sociedad
Recursos e infraestructura
Estudiantes
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La consecuencia lógica de esta definición es que cualquier evaluación 
institucional externa debe contemplar la misión y los objetivos, de tal manera que 
a través de la planificación, la organización, los procesos, los recursos y las 
condiciones internas se garantice el cumplimiento de los mismos. De ello se 
desprende que la estructura general del modelo de evaluación se organice de 
acuerdo a los siguientes criterios: (CEAACES, 2015) 
 
1. Organización. 
2. Academia.  
3. Investigación. 
4. Vinculación con la sociedad. 
5. Recursos e infraestructura. 
6. Estudiantes. (CEAACES, 2015) 
 
En un segundo nivel, la estructura del modelo de evaluación considera Subcriterio 
que abordan aspectos conceptuales más específicos y atributos de los criterios; los 
Subcriterio son susceptibles de ser medidos a través de indicadores de evaluación.  
Los indicadores de evaluación están concebidos de manera que representan 
atributos específicos que son susceptibles de ser evaluados en términos de los 
estándares de evaluación que representan las cualidades deseables en las 
características de los procesos, la organización, la disponibilidad de recursos, y 
Los resultados obtenidos. (CEAACES, 2015) 
 
CRITERIO 
 
Vinculación con la sociedad 
 
Desde la concepción de la universidad como bien público y poseedora de un gran 
capital social, una de sus principales funciones es la de articular y transferir 
conocimiento en los dominios académicos, para satisfacer las necesidades y 
solucionar problemas de su entorno con el fin de generar desarrollo. En este 
sentido, la vinculación con la sociedad demanda de una planificación que 
considere los objetivos institucionales y de políticas y procedimientos claros para 
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la gestión de recursos, elementos indispensables a través de los cuales la 
institución puede obtener los resultados esperados. (CEAACES, 2015) 
 
Imagen 5: Criterio de Vinculación con la Sociedad 
 
  Fuente: (CEAACES, 2015) 
  Elaborado por: El Autor 
 
Observando la metodología estipulada por la LOES se ha determinado que para la 
Dirección de Vinculación de la ESPOCH es necesario aplicar Papeles de Trabajo 
(Registros) que permitan documentar el accionar de asistencia e informes de lo actuado 
en el área con la finalidad de que quienes participen o sean miembros, puedan registrar 
su participación en las diferentes escuelas o facultades de la ESPOCH. 
 
2.2.5 Qué es un Proceso 
  
ISO 9000:2015 define proceso como: 
 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. (ISO 9000, 2015) 
 
Una sencilla definición de proceso, y que responde al significado que a esta 
palabra hemos dado en este texto, es: 
 
Secuencia [ordenada] de actividades [repetitivas] cuyo producto tiene valor 
intrínseco para su usuario o cliente. (ISO 9000, 2015) 
 
Vinculación con la 
sociedad
Institucionalización
Planificación de la 
vinculación
Gestión de recursos para 
la vinculación
Resultados de la 
vinculación
Prodgramas / proyectos 
de vinculación
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Entendiendo valor como “todo aquello que se aprecia o estima” por el que lo 
percibe al recibir el producto (clientes, accionistas, personal, proveedores, 
sociedad); obviamente, valor no es un concepto absoluto sino relativo. (ISO 9000, 
2015) 
 
Secuencia de actividades que tienen un producto con valor 
 
Dando por supuesto que: 
 
 Estamos hablando de actividades secuenciadas de una manera 
predeterminada; actividades repetitivas y conectadas de una manera 
sistematizada, no tareas inconexas cuya correcta ejecución es un fin en sí 
mismo.  
 Todo producto lo es por el hecho de ir destinado a un usuario al que 
denominamos cliente (interno o externo); luego el producto que nos interesa 
es aquel que añade valor al cliente. Asimismo, un cliente lo es porque es el 
destinatario de un producto. 
 Todo producto tiene unas características objetivas que permiten su evaluación 
homogénea por proveedor y cliente. (ISO 9000, 2015) 
 
Por actividad entendemos “el conjunto de tareas necesarias para la obtención de 
un resultado”. 
 
En este contexto podríamos definir sistema como un “conjunto de procesos que 
tienen por finalidad la consecución de un objetivo”. La definición más clásica y 
utilizada es “conjunto de elementos interrelacionados que persiguen un objetivo 
común”. (ISO 9000, 2015) 
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Imagen 6: Sistema 
 
              Fuente: (Fernández, 2010) 
                 Elaborado por: El Autor 
 
La definición dada permite hablar de diferentes niveles de procesos; obviamente 
estos varían con el tamaño de la organización (Fernández, 2010) 
 
 Alta Dirección: 
 
 Proceso de “Elaboración, comunicación, implantación, seguimiento y revisión 
de la estrategia”. 
 Proceso de “Determinación, difusión, seguimiento y revisión de objetivos”. 
 Proceso de “Revisión del Sistema de Gestión por la Dirección”. 
 Proceso global de “Entrega de productos o servicios” o “Proceso del 
Negocio”. 
 Proceso de “Comunicación Interna”. (Fernández, 2010) 
 
 Dirección Intermedia: 
 
 Ejecución de los procesos en cascada (Objetivos y Comunicación). 
 Proceso “Gestión y comunicación con el cliente”. 
 Proceso de “Producción – Realización del producto o servicio”. 
 Proceso de “Gestión Económica”. 
SISTEMA
PROCESOS
ACTIVIDADES
TAREAS
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 Proceso de “Gestión e Integración de Personal”. (Fernández, 2010) 
 
 Mando intermedio: 
 
 Proceso de contacto con clientes. 
 Proceso de Corte y Soldadura. 
 Proceso de Mantenimiento. 
 Proceso de Facturación y Cobro. (Fernández, 2010) 
 
 Personal de base  
 
Aplicando estas interpretaciones a un departamento administrativo, tendríamos: 
 
 Tarea: Comprobación de facturas con pedidos  
 Actividades: Registro de facturas (Previsión de pagos). 
 Proceso nivel intermedio: Pagos a proveedores, Gestión de tesorería. 
 Proceso nivel dirección: Gestión Económica y Financiera. (Fernández, 2010) 
 
Viéndolo desde la perspectiva del individuo, lo que para una persona es un 
proceso, por ejemplo “Corte y soldadura”. Para su superior es solamente una 
actividad de un proceso más amplio, el de “Producción”. (Fernández, 2010) 
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¿Qué es un proceso? 
 
Imagen 7: Qué es un proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: (Fernández, 2010) 
 Elaborado por: El Autor 
 
2.2.5 1 Limites, elementos y factores de un proceso. 
 
Los procesos han existido desde siempre ya que es la forma más natural de 
organizar el trabajo; otra cosa bien distinta es que los tuviéramos identificados 
para orientar a ellos la acción. Para ello, y en primer lugar, hemos de: (Fernández, 
2010) 
  
 Determinar sus límites para, en función de su nivel, asignar responsabilidades. 
 Identificar sus elementos y factores para determinar sus interacciones y hacer 
posible su gestión. (Fernández, 2010) 
 
Límites de un proceso 
 
No existe una interpretación homogénea sobre los límites de los procesos, ya que 
varían mucho con el tamaño de la empresa. Lo realmente importante es adoptar 
un determinado criterio y mantenerlo a lo largo del tiempo. Parece lógico que: 
(Fernández, 2010) 
CLIENTE 
EMPRESA 
Procesos que: 
 Interactúan 
 y se Gestionan 
CAUSA EFECTO 
INPUT / ENTRADA 
PRODUCTO - QSP 
RECURSOS / FACTORES 
(Personas – Materiales / Información - Físicos) 
SECUENCIA DE  
ACTIVIDADES 
GESTIÓN 
OUTPUT / SALIDA 
PRODUCTO - QSP 
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a) Los límites del proceso determinen una unidad adecuada para gestionarlo, en 
sus diferentes niveles de responsabilidad. 
b) Estén fuera de “departamento” para poder interactuar con el resto de procesos 
(proveedores y clientes). 
c) El límite inferior sea un producto con valor. (Fernández, 2010) 
 
Teniendo en el punto de vista la tradicional organización por departamentos, en 
cuanto a su alcance, existirían tres tipos de procesos: 
 
 Unipersonales. 
 Funcionales o intradepartamentales. 
 Interfuncionales o interdepartamentales. (Fernández, 2010) 
 
En los ejemplos del departamento administrativo del capítulo anterior, si la tarea 
“Comprobación de facturas con pedidos” fuera desarrollada por un empleado del 
departamento de compras, el proceso de “Pagos a Proveedores” sería 
interdepartamental. Si se trata de una PYME, probablemente todo el proceso sería 
unipersonal e intradepartamental. (Fernández, 2010) 
 
 Elementos de un proceso 
 
Todo proceso tiene tres elementos: 
 
a) Un input (Entrada principal), producto con unas características objetivas que 
responden al estándar o criterio de aceptación definido: la factura del 
suministrador con los datos necesarios. (Fernández, 2010) 
 
El input es un “producto” que proviene de un suministrador (externo o interno); 
es la salida de otro proceso (precedente en la cadena de valor) o de un “proceso 
del proveedor” o “del cliente”. (Fernández, 2010) 
 
La existencia del input es lo que justifica la ejecución sistemática del proceso. 
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Se adjunta un cuadro con la secuencia de procesos que componen el Proceso del 
Negocio de una empresa de fabricación bajo pedido; compruebe el lector como el 
output de un proceso es el input del siguiente. (Fernández, 2010) 
 
b) La secuencia de actividades propiamente dicha que precisan de medios y 
recursos con determinados requisitos para ejecutarlo siempre bien a la 
primera: una persona con la competencia y autoridad necesarias para asentar 
el compromiso de pago, hardware y software para procesar las facturas, un 
método de trabajo (procedimiento), un impreso e información sobre qué 
procesar y cómo (calidad) y cuando entregar el output al siguiente eslabón del 
proceso administrativo. (Fernández, 2010) 
 
Algunos de estos factores del proceso son entradas laterales, es decir, inputs 
necesarios o convenientes para la ejecución del proceso, pero cuya existencia no 
lo desencadena. Son también productos que provienen de otros procesos con los 
que interactúa. (Fernández, 2010) 
 
Un sistema de control conocido con indicadores de funcionamiento del proceso 
y medidas de resultados del producto del proceso y del nivel de satisfacción del 
usuario (interno muchas veces). (Fernández, 2010) 
 
c)  Un output (salida), producto con la calidad exigida por el estándar del 
proceso: el impreso diario con el registro de facturas recibidas, importe, 
vencimiento, etc. (Fernández, 2010) 
 
La salida es un “producto” que va destinado a un usuario o cliente (externo o 
interno); el output final de los procesos de la cadena de valor es el input o una 
entrada para un “proceso del cliente”. (Fernández, 2010) 
 
Recordemos que el producto del proceso (salida) ha de tener un valor intrínseco, 
medible o evaluable, para su cliente o usuario. (Fernández, 2010) 
 
Propugnamos considerar siempre dos tipos de output: 
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a) De producto tangible que posteriormente será sometido a control de calidad 
(Medición y seguimiento del producto según ISO 9001). 
b) Finalista de eficacia (resultados) o sus sinónimos valor; satisfacción. 
(Fernández, 2010) 
 
Entre estos dos output tiene que haber un gap o desfase temporal durante el cual 
el cliente hace algunas actividades (“el proceso del cliente”). Cuando retiramos el 
coche después de arreglar una avería mecánica, el primer output, de producto, es 
la recogida del coche reparado en el taller, mientras que el segundo, de eficacia, 
no se producirá hasta que no hayamos comprobado su correcto funcionamiento 
después de realizar un viaje. (Fernández, 2010) 
 
Así pues, input y output, proveedor y cliente, definen los límites de todo proceso 
que han de ser claros y conocidos para poder asignar la responsabilidad pertinente. 
(Fernández, 2010) 
 
Para que los procesos estén conectados entre sí, es preciso que entradas y salidas 
estén fuera del ámbito de responsabilidad funcional. (Fernández, 2010) 
 
De acuerdo con lo que precede, también se puede definir proceso como 
 
Un mecanismo para transformar estradas en salidas, es decir, la forma de utilizar 
y combinar los recursos. (Fernández, 2010) 
 
“Proceso = Producto y Cliente” 
¡Hemos de entender para qué hacemos las cosas para comprender por qué 
hacemos lo que hacemos y poder así mejorar la forma de actuar! (Fernández, 
2010) 
 
Factores de un proceso  
 
1. Personas. Un responsable y los miembros del equipo de proceso, todas ellas 
con los conocimientos, habilidades y actividades (competencias) adecuados. 
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La contratación, integración y desarrollo de las personas la proporciona el 
proceso de Gestión de Personal. 
2. Materiales. Materias primas o semielaboradas, información (muy importante 
especialmente en los procesos de servicio) con las características adecuadas 
para su uso. Los materiales suelen ser proporcionados por el proceso de 
“Gestión de Proveedores”. 
3. Recursos físicos. Instalaciones, maquinaria, utillajes, hardware, software que 
han de estar siempre en adecuadas condiciones de uso. Aquí nos referimos al 
proceso de Gestión de Proveedores de bienes de inversión y al proceso de 
Mantenimiento de la Infraestructura. 
4. Métodos/Planificación del proceso: Método de trabajo, Procedimiento, hoja 
de Proceso, gama, instrucción técnica, instrucción de trabajo, etc. Es la 
descripción de la forma de utilizar los recursos, quién hace qué, cuándo y muy 
ocasionalmente el cómo. (Fernández, 2010) 
 
Se incluye el método para la medición y el seguimiento del: 
 
 Funcionamiento del proceso (medición o evaluación). 
 Producto del proceso (medida de cumplimiento). 
 La satisfacción del cliente (medida de satisfacción). (Fernández, 2010) 
 
5. Medio ambiente o entorno en el que se lleva a cabo el proceso. 
 
Un proceso está bajo control cuando su resultado es estable y predecible, lo que 
equivale a dominar los factores del proceso, supuesta la conformidad del imput. 
 
En caso de un funcionamiento incorrecto, poder saber cuál es el factor que lo ha 
originado es de capital importancia para orientar la acción de mejora y hacer una 
auténtica gestión de calidad. (Fernández, 2010) 
 
Se puede determinar que el proceso es una secuencia de pasos que inicia con una entrada, 
de materia prima e insumos, transformación y salidas de productos o servicios, mismas 
que en este trabajo de investigación serán en relación del conocimiento sobre las 
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actividades que realiza la Dirección de Vinculación en favor de la Sociedad circundante 
o distante de la ESPOCH 
 
2.2.6 Normalización de procesos: la “Hoja de Proceso” 
 
2.2.6.1 Procedimiento (según la ISO 9000): 
 
“Forma especificada para llevar a cabo un proceso.” 
 
La planificación de procesos mediante los clásicos “procedimientos 
documentados” (entendido este término como una extensa descripción literaria) 
en algunas Organizaciones se ve como una pesada losa burocrática al convertirse 
con frecuencia su respecto en un objetivo “per se”. Ocurre con cierta frecuencia 
que para el ejecutor de un determinado proceso no es posible tener bajo control 
todos los factores que en él influyen, induciendo la necesidad de acometer alguna 
actividad no prevista en el procedimiento para asegurar el resultado del proceso. 
(ISO 9000, 2015) 
 
Lo que acabamos de decir es frecuente en procesos que se ejecutan en presencia 
del cliente; aquí el conflicto para el ejecutor del proceso puede residir en respetar 
el procedimiento o satisfacer al cliente. Por ello creemos que, aun admitiendo la 
existencia de numerosas excepciones, el verdadero propósito de un procedimiento 
debe ser ayudar a las personas a hacer predecibles el resultado del proceso (ver el 
procedimiento como una herramienta para ayudar al que la usa a ser más eficaz). 
(ISO 9000, 2015) 
 
El concepto es la normalización de los procesos, y el procedimiento documental 
la herramienta comúnmente más utilizada para responder en su día a los requisitos 
de ISO 9001:1994 y documentar el sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
Hemos de decir que la herramienta a utilizar para formalizar la mayor parte de los 
procesos no está especificada en ISO 9001. (ISO 9000, 2015) 
 
Con este mismo propósito, como herramienta de normalización, pero evitando 
en buena medida el inconveniente mencionado, proponemos la formación de 
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procesos mediante la que denominamos “Hoja de Proceso”. Consta de las 
siguientes partes: (ISO 9000, 2015) 
 
1. Encabezamiento (título del proceso y su código), Objeto (Sentido finalista o 
misión del proceso) y alcance. 
 
Por misión entendemos “la razón de ser o existir del procedimiento”, es decir, por 
qué formalizamos el proceso en este procedimiento y por alcance el ámbito de 
aplicación del procedimiento. 
 
2. Diagrama de flujo del proceso: Se comienza con los límites del proceso, input 
y output (elipses sombreadas). Si procede, explicar los requisitos críticos. (ISO 
9000, 2015) 
 
Entre los límites, se muestra la secuencia de las actividades (rectángulo o rombo); 
al lado de cada actividad se puede representar: 
 
 El soporte documental permite, que forzosamente ha de incluir las evidencias 
para trazar el proceso. (rectángulo de línea discontinua a la derecha) o los 
registros requeridos por ISO 9001 (               ) 
 Las entradas o salidas laterales dignas de mención (rectángulos de línea 
discontinua a izquierda y derecha). 
 Las conexiones con otros procesos operativos o con actividades de medición, 
Análisis y Mejora (ovalillos) (ISO 9000, 2015) 
  
No hay por qué mostrar todas las actividades y tareas que se realizan; el criterio 
para decidir las que se explican en el procedimiento es el de valor añadido. 
 
Razones que nos obliguen a explicar una actividad, entrada lateral, etc. 
 
3. Breve descripción de las actividades operativas y de control del proceso, si 
fuera necesaria para entender su contenido; descripción suficiente para ser 
comprendida de idéntica manera por ejecutor, responsable del proceso y 
auditor interno. (ISO 9000, 2015) 
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Mencionar las herramientas específicas, y las entradas laterales que no precisen, 
necesarias para ejecutar la actividad. 
 
Si se trata de una actividad clave o crítica, mencionar sus mecanismos de control 
de riesgo (o autocontrol) o para su vigilancia. (Conflicto: ¡el control alarga el 
proceso, pero lo asegura!). Entendemos que una actividad es crítica en función de 
determinados criterios como por ejemplo, tenemos poca experiencia, se realiza 
con recursos no totalmente fiables, el estado del arte de la tecnología no permite 
asegurarla, suele plantear problemas, su no correcta ejecución acarrea graves 
consecuencias, es un cuello de botella del proceso,… (ISO 9000, 2015) 
 
Cuando proceda, incluir la actividad de verificación del producto. 
 
Si fuera precisa una descripción exhaustiva, bien elaboramos un “procedimiento 
documentado” (o Instrucción de Trabajo) o describimos esa actividad en concreto 
mediante una nueva “Hoja de Proceso”. (ISO 9000, 2015) 
 
Como evidencia del enfoque sistémico, se podrían incluir las actividades de 
mejora. 
 
4. Ejecutor de cada actividad (muchos procesos son interfuncionales). 
Preferimos separarlos de la persona que tiene la responsabilidad de todo el 
proceso. Ser responsable del proceso no significa ser el ejecutor de todas las 
actividades del proceso; depende del nivel del proceso y del tamaño de la 
organización. (ISO 9000, 2015) 
 
Nada impide que como hojas complementarias se adjunten los anexos pertinentes 
(impresos y plantillas para las herramientas de medición, check list, criterios de 
actuación, estándares de input, entradas laterales y salidas del proceso, pantallas 
de ordenador, etc.), debidamente codificados. (ISO 9000, 2015) 
 
Podemos fácilmente constatar que esta plantilla incorpora, en una sola hoja, la 
información relevante del contenido de un procedimiento tradicional. Para que sea 
una eficaz herramienta, hemos de intentar que no ocupe más de una hoja. 
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El procedimiento es una herramienta de planificación de procesos (responde a las 
preguntas: Qué – Quién - Cuándo) (Fernández, 2010) 
 
Los procedimientos se los puede realizar mediante flujogramas o una secuencia numérica 
detallada en forma ascendente de las mismas que muestran las actividades que se cumplen 
en la Dirección de Vinculación de la ESPOCH. La realización de los flujogramas 
mostrara de manera gráfica las actividades que realice, las cuales para muchos ayudara 
en la comprensión detallada de estas actividades que son realizadas en la Dirección en 
nuestro trabajo de investigación, mismas que facilitara la comprensión de quien haga uso 
de la información.  
 
2.2.7 Control Interno 
 
2.2.7.1 Definición de Control Interno 
 
Sistema de control interno significa todas la políticas y procedimientos (controles 
internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a logar el 
objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción 
ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de 
administración, la salvaguarda de los activos, la prevención y detección de fraude 
y error, la precisión e integridad de los registros contables, y la oportuna 
preparación de información financiera confiable. (Estupiñan, 2006) 
 
Esta definición refleja que es un proceso que constituye un medio para un fin que 
es el de salvaguardar los bienes de la entidad. Es y debe ser ejecutado por todas 
las personas que conforman una organización, no se trata únicamente de un 
conjunto de manuales de políticas y formas, sino de personas que ejecutan 
actividades en cada nivel de una organización. El control, interno proporciona 
solamente seguridad razonable, no seguridad absoluta, acerca del desarrollo 
correcto de los procesos administrativos y contables, informado a la alta gerencia 
y al consejo de una entidad. (Estupiñan, 2006) 
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2.2.7.2 Importancia del Control Interno 
 
El control interno en cualquier organización, es importante porque apoya la 
conducción de los objetivos de la organización, como en el control e información 
de la operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de bienes, funciones e 
información de una empresa determinada, con el fin de generar una indicación 
confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los 
recursos disponible, sean utilizados en forma eficiente, basado en criterios 
técnicos que permitan asegurar su integridad, custodia y registro oportuno, en los 
sistema respectivos. (Estupiñan, 2006) 
 
2.2.7.3 Objetivos del Control Interno 
 
Según (Madariaga, 2004) 
 
Se puede señalar como objetivos del control interno los siguientes: 
 
a) Salvaguardar los bienes de la empresa evitando pérdidas por fraude o por 
negligencia 
b) Comprobar la exactitud y veracidad de los datos contables, los cuales son 
usados por la dirección para tomar decisiones 
c) Promover la eficiencia de la explotación 
d) Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 
(Madariaga, 2004) 
 
2.2.7.4 Elementos del Control Interno 
 
Los elementos de control interno permiten obtener un plan de organización que 
proporciones una apropiada distribución funcional de la autoridad y la 
responsabilidad de cada miembro de la organización, así como un plan de 
autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados para ejercer 
controles sobre activos, pasivos, ingresos y gastos. (Estupiñan, 2006) 
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El personal debe estar adecuadamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, 
que han de estar en proporción con sus responsabilidades, ya que el control interno 
tiene entre sus objetivos fundamentales el perfeccionamiento y protección de los 
bienes de la compañía. (Estupiñan, 2006) 
 
La planificación de control interno es parte fundamental para el buen desarrollo de todo 
trabajo a desarrollarse y principalmente para este trabajo de investigación, mismo que se 
realizara mediante la metodología ALPA, el cual consiste en la Planificación, Ejecución, 
Control y la Toma de Decisiones, desarrollado por el centro de CIMOGSYS de la 
ESPOCH. 
 
2.2.8 Papeles de Trabajo 
 
Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la 
información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de los 
procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se sustentan las 
observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el 
informe correspondiente. (Palomino, 2010) 
 
2.2.8.1 Objetivos 
 
Los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes objetivos: 
 
 Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y 
actividades realizados por el auditor. 
 Documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia. 
 Proporcionar la base para la rendición de informes. 
 Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de 
auditoría. 
 Minimizar esfuerzos en auditorías posteriores. 
 Dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que 
el trabajo se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría del Órgano 
de Control y demás normatividad aplicable. 
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 Estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría para 
próximas revisiones. (Palomino, 2010) 
 
2.2.8.2 Naturaleza y Características 
 
Los papeles de trabajo deberán: 
 
 Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el programa 
deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados. 
 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las cédulas y 
resúmenes que sean necesarios. 
 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 
 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 
 Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y alcance del 
trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y recomendaciones 
que se presenten en el informe de auditoría. 
 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran 
explicaciones adicionales. 
 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información necesaria 
para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 
 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente para datos, 
notas y comentarios (los papeles de trabajo desordenados reflejan ineficiencia 
y permiten dudar de la calidad del trabajo realizado). (Palomino, 2010) 
 
En cuanto a la “evidencia” contenida en los papeles de trabajo, estos deberán 
cumplir los siguientes requisitos: (Palomino, 2010) 
 
Suficiencia. Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para 
sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de 
auditoría. (Palomino, 2010) 
 
Competencia. Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y 
confiable; es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y 
características de las materias examinadas. (Palomino, 2010) 
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Importancia. La información será importante cuando guarde una relación lógica 
y patente con el hecho que se desee demostrar o refutar. (Palomino, 2010) 
 
Pertinencia. La evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones 
y recomendaciones de la auditoría. (Palomino, 2010) 
 
2.2.8.3 Propiedad y Confidencialidad 
 
Los papeles de trabajo serán propiedad del Órgano de Control, por contener la 
evidencia de trabajos de auditoría realizados por su personal. Por tanto, su guarda 
y custodia serán responsabilidad de los auditores y, para evitar el riesgo de que se 
extravíen o sean utilizados indebidamente por terceras personas, las Direcciones 
de Auditoría deberán archivarlos en un sitio designado especialmente para ello, 
de preferencia bajo llave. (Palomino, 2010) 
 
La confidencialidad está ligada al cuidado y diligencia profesional con que 
deberán proceder los auditores del Órgano de Control. Por contener información 
confidencial, el uso y consulta de los papeles de trabajo estarán vedados por el 
secreto profesional a personas ajenas a los auditores, salvo requerimiento o 
mandato de autoridad competente. (Palomino, 2010) 
 
Con objeto de que los papeles de trabajo estén debidamente resguardados y 
archivados, se formarán tantos legajos como sean necesarios, que se archivarán 
en compiladores tamaño carta. (Palomino, 2010) 
 
Cada legajo incluirá un índice para facilitar la localización de las cédulas y demás 
papeles de trabajo. (Palomino, 2010) 
 
Los papeles de trabajo de auditorías terminadas deberán conservarse por un 
período de cinco años, en el archivo general a cargo del Centro de Informática, 
Documentación y Archivo con excepción de aquellos que, por no haberse 
solventado alguna recomendación, permanezcan en la oficina del Auditor Especial 
y/o en la Dirección de Auditoría correspondiente, quienes serán responsables de 
custodiarlos. (Palomino, 2010) 
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2.2.8.4 Clasificación de los Papeles de Trabajo. 
 
Con base en su utilización y contenido, los papeles de trabajo se clasifican en 
archivo permanente o expediente continuo de auditoría y papeles de trabajo 
actuales. A continuación, se señalan las características de cada uno de ellos. 
(Palomino, 2010) 
 
Archivo Permanente o Expediente Continuo de Auditoría 
 
El archivo permanente constituye un legajo o expediente especial en que se 
concentran los documentos relativos a los antecedentes, constitución, 
organización, operación, normatividad jurídica y contable e información 
financiera y programático-presupuestal, actas y documentos de entrega recepción 
de los entes fiscalizables. Esta información, debidamente actualizada, servirá 
como instrumento de referencia y consulta en varias auditorías. (Palomino, 2010) 
 
La integración del archivo permanente se iniciará en la etapa de planeación de la 
auditoría, cuando se obtenga información general sobre el ente por auditar 
(organización, funciones, marco legal, sistemas de información y control, etc.) 
(Palomino, 2010) 
 
El archivo permanente se actualizará con la información que se obtenga al ejecutar 
una auditoría o al dar seguimiento a las recomendaciones correspondientes. Su 
integración deberá sujetarse a lo dispuesto en el procedimiento para la Integración 
y Actualización del Archivo Permanente, emitido por el Órgano de Control o de 
cada una de las áreas correspondientes. (Palomino, 2010) 
 
Papeles de Trabajo del Período 
 
Los papeles de trabajo actuales o del período se elaboran y obtienen en el 
transcurso de la auditoría; en ellos se deja evidencia del proceso de planeación y 
del programa de auditoría; del estudio y evaluación del control interno; del análisis 
de saldos, movimientos, operaciones, tendencias y razones financieras; del 
registro de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
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auditoría; de la supervisión realizada; de la persona que aplicó los procedimientos 
y de la fecha en que se realizó el trabajo; de las conclusiones de la revisión; y del 
informe de auditoría en que se incluyan las recomendaciones formuladas. 
(Palomino, 2010) 
 
Los papeles de trabajo denominados cédulas de auditoría, se clasifican de acuerdo 
a la Guía para la Elaboración de Papeles de Trabajo, en cédulas sumarias, 
analíticas, Subanalíticas, de informe, de observaciones y de seguimiento de 
recomendaciones. (Palomino, 2010) 
 
2.2.8.5 Formulación de los Papeles de Trabajo 
 
Para diseñar las cédulas y su integración ordenada, es preciso considerar las 
necesidades de la revisión en función de los objetivos planteados y de las 
probables conclusiones a que se pretenda llegar, con objeto de que constituyan 
elementos prácticos para estructurar la información, su proceso y los resultados 
de los procedimientos aplicados. (Palomino, 2010) 
 
A continuación se describen las cualidades que debe reunir una cédula para 
cumplir su cometido: 
 
a) Objetiva: es decir, la información debe ser imparcial y lo suficientemente 
amplia para que el lector pueda formarse una opinión. 
b) De fácil lectura: para lo cual su contenido se integrará de manera lógica, clara 
y sencilla. 
c) Completa: en cuanto a la naturaleza y alcance del trabajo de auditoría 
realizado, y sustentar debidamente los resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
d) Relacionar claramente: los cruces entre las distintas cédulas (sumarias, 
analíticas y Subanalíticas, de tal manera que los índices y marcas remitan al 
lector a otros datos con facilidad. 
e) Ser pertinente: por lo cual sólo deberá contener la información necesaria para 
cumplir el objetivo propuesto. (Palomino, 2010) 
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Los papeles de trabajo son parte fundamental dentro de una organización ya que por 
medio de estos se puede mantener un control de las actividades bajo un criterio de 
Auditoría. Dependiendo el caso de quien haga uso de los mismos, valdría resaltar que el 
estándar que se pretende dar por medio de este trabajo de investigación podrían ser 
reformados, modificados o descartados por el criterio de quien los revise, mismos que a 
su vez podrán ser utilizados por las Unidades de Vinculación de toda la institución o 
Instituciones de actividades similares. 
  
Hay que resaltar que uno de los principales propósitos de este trabajo de investigación es 
la determinación de papeles de trabajos legales y sustanciales para el buen desarrollo y 
control de las actividades por la Dirección de Vinculación de la ESPOCH. 
 
2.2.9 Conceptos de las 5 Es: Eficiencia, Efectividad o Eficacia, Economía, Ética y 
Ecología. 
 
Según (Maldonado, 2011) menciona que: 
 
Eficiencia: consiste en lograr la utilización más productiva de bienes materiales y 
de recursos humanos y financieros (Academia mexicana de Auditoría Integral). 
(Maldonado, 2011) 
 
Eficiencia: Grado óptimo y racional con que se utilizan los recursos humanos, 
financieros, tecnológicos, materiales y el tiempo (MKME) (Maldonado, 2011) 
 
Eficacia: es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos 
propuestos (Academia mexicana de Auditoría Integral). (Maldonado, 2011) 
 
Economía: se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se 
adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el momento 
oportuno y al menor costo posible (Academia mexicana de Auditoría Integral). 
(Maldonado, 2011) 
 
Economía: Uso de los recursos sin desperdicio innecesarios y al mejor y menor 
costo posible (MKME). (Maldonado, 2011) 
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Ética: parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre. 
(Maldonado, 2011) 
 
La conducta del personal en función de sus deberes contemplados en la 
Constitución, las leyes, las normas de buenas costumbres de la sociedad. El 
Código de Conducta o Ética de la entidad, son susceptibles de evaluarse en una 
entidad. (Maldonado, 2011) 
 
El informe COSO contiene una buena orientación para su elaboración. 
 
Ecología: Podrá definirse como el examen y evaluación al medio ambiente, el 
impacto al entorno y la propuesta de soluciones reales y potenciales. 
 
Es interminable la lista de motivos por los cuales el hombre ha causado daños 
irreparables a la naturaleza. Es tal el daño que los países desarrollados están 
dedicando ingentes recursos para proteger el medio ambiente. La enseñanza que 
en esta materia recibe el educando en las aulas, el hogar y por los medios de 
comunicación es importante. 
 
Hay una serie de ONGs que se dedican exclusivamente a la protección del medio 
ambiente y luchan en desigualdad de condiciones ante empresas que no tienen 
ningún problema de causar daño ambiental con tal de lograr sus fines 
empresariales ni observar las disposiciones de la ley. 
 
Según (Durán., 2012) menciona que: 
 
Las “E” de la Auditoría 
 
A los indicadores en la Auditoría de Gestión se los conoce como las “E” de la 
Auditoría, las mismas que a continuación se detallan: 
 
Economía: Obtención de recursos de manera idónea y oportuna, y su utilización 
es de acuerdo a lo presupuestado. (Durán., 2012) 
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Eficiencia: Administración adecuada de recursos para brindar más servicios a 
menor costos. (Durán., 2012) 
 
Eficacia: Cumplimiento de metas y objetivos, cuyo resultado le genera 
satisfacción al usuario. (Durán., 2012) 
 
Ecología: Aplicación de normas y requisitos básicos que detengan el impacto 
ambiental. (Durán., 2012) 
 
Equidad: Distribución justa de los recursos. (Durán., 2012) 
 
Ética: Relacionada con ciertos valores: moral, disciplina y un sistema de 
conducta. (Durán., 2012) 
 
Efectividad: Cumplimiento de objetivos propuestos. (Durán., 2012) 
 
El mecanismo de evaluación que utiliza varios criterios del CEAACES se basa en la 
Eficiencia Eficacia y la Economía de los recursos que pueden poseer las Instituciones 
evaluadas, por ello se hacen mención a las E´s en la presente investigación a razón de que 
los papeles de trabajo que se diseñaran deberán evaluar efectivamente los criterios usados 
por esta Institución. 
 
2.2.10 Evaluación 
 
En las organizaciones se establecen medidas normativas de control, tales como 
requisitos, procedimientos, políticas, reglamentos y condiciones, las cuales 
permiten guiar y orientar la realización de las actividades dentro de un marco de 
armonía, orden y disciplina. Sin embargo, es pertinente validar la operación por 
medio de una evaluación, misma que en un sentido amplio significa valorar lo 
realizado. (Sotomayor, 2008) 
 
La evaluación representa el corroborar en forma específica y periódica la forma 
en que se efectúan las actividades de la organización, y emitir un informe de 
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resultados del desempeño observado, en el que se manifiesta ya sea aprobación, 
la sugerencia de una adecuada o cierta observación. (Sotomayor, págs. 18-21). 
 
Imagen 8: Características de la Evaluación
 
Fuente: (Sotomayor, 2008) 
Elaborado por: El Autor 
 
La evaluación es un método que permite conocer si las cosas (actividades o recursos) son 
realizadas correctamente, y es por medio de esta que permitirá poder dar conclusiones y 
recomendaciones acertadas sobre acciones que se deban tomar para la corrección de las 
mismas. 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Propugnamos: Apoyar una idea o postura por considerarla conveniente propugnaba la 
no violencia. 
 
Subanalíticas: En algunas cuentas se requiere elaborar cédulas adicionales a las 
analíticas para examinar otras cuentas que se desagregan de estas últimas. Tienen 
similitud con la cédulas analíticas pues son la mínima unidad de análisis y en ellas se 
deben obligatoriamente describir todas y cada una de las técnicas y procedimientos de 
auditoría que se aplicaron en la cuenta. 
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2.4 IDEA A DEFENDER 
 
El diseño de un sistema de evaluación y seguimiento de los proyectos y convenios para 
la Dirección de Vinculación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, cantón 
Riobamba, provincia de Chimborazo permitirá conocer los niveles de eficiencia, eficacia 
y economía en el cumplimiento de los planes y programas propuestos dentro de la 
institución 
 
2.5 VARIABLES  
 
2.5.1 Variable Independiente 
 
 Sistema de Evaluación y seguimiento. 
 
2.5.2 Variable dependiente 
 
 Niveles de eficiencia, eficacia y economía. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  
 
En este trabajo tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. La primera de ellas permitirá 
evaluar a través de la medición de la investigación, ya que se basa en métodos para la 
recolección de datos que sirva para documentar en la investigación, cuyos datos se 
procesará y analizará la información a fin de determinar los resultados y conclusiones, 
los cuales servirán al personal de la Dirección de Vinculación de la ESPOCH. 
  
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Investigación Exploratoria 
 
La investigación tiene un carácter exploratorio, ya que se indagará a fondo criterios sobre 
la Evaluación y Seguimiento de los Proyectos y Convenios y nos permitirá 
familiarizarnos con el entorno a fin de poder conocer las áreas y actividades que realiza 
la institución. 
 
Investigación Descriptiva  
 
Es aquella que estudia, analiza o describe la realidad actual de los problemas 
determinados en el capítulo 1 de esta investigación, en cuanto a hechos, personas o 
situaciones. Se aplicó en la propuesta mediante las etapas de Evaluación y Seguimiento 
de los Proyectos y Convenios y la información solicitada para su análisis. 
 
Investigación Documental o Bibliográfica 
 
Es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de 
la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, 
hemerotecas, centros de documentación e información, a fin de conocer, concertar, 
aumentar, ahondar y concluir los diferentes enfoques conceptuales sobre el tema de 
investigación. Se aplicó en el desarrollo del marco teórico. 
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3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
3.3.1 Métodos de Investigación 
 
Deductivo: Se utilizó la investigación deductiva ya que en este método se desciende de 
conclusiones generales para explicaciones particulares, de forma que partiendo de 
enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren 
enunciados particulares, en este caso permite la elaboración del marco propositivo 
partiendo de la consulta de conceptos relacionados directamente con la Evaluación y 
Seguimientos a los Proyectos y Convenios ; es decir se sustenta en el marco teórico. 
 
Inductivo: Se utilizó la investigación inductiva ya que en este método se desciende de 
explicaciones particulares, puntos y áreas críticas a conclusiones generales. El presente 
método fue realizado dentro de análisis de la Dirección de Vinculación, aplicando los 
métodos para el desarrollo de Procesos, Procedimientos y Papeles de Trabajo, 
determinando de esta forma las deficiencias y debilidades existentes dentro de la 
institución, con el fin de emitir recomendaciones que faciliten la correcta toma de 
decisiones en la misma. 
 
3.3.2 Técnicas de Investigación 
 
Observación 
 
Se empleó en todas las fases de la Evaluación y Seguimiento de los Proyectos y 
Convenios, es decir, desde la visita preliminar hasta la determinación de las respectivas 
conclusiones, colocando todos los hechos relevantes que afecten a la institución. 
 
Entrevista 
 
Se realizó la entrevista a la representante legal y personal administrativo de la Dirección 
de Vinculación, para conocer por parte de estos sí existió algún limitante o punto crítico 
a considerar para un respectivo análisis, a más de las funciones que realiza dentro de la 
institución. 
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3.3.3 Instrumentos de Investigación 
 
Hoja de entrevista 
 
Cuestionario de conocimiento sobre la perspectiva de la Dirección de Vinculación a las 
autoridades del mismos en la ESPOCH. 
 
El Objetivo de la presente entrevista, es conocer las dificultades que posee la Dirección 
de Vinculación de la ESPOCH en referencia a los proyectos y convenios que maneja la 
misma. 
 
Nombre del encuestado: __________________________________________________ 
 
Cuestionario 
 
1.- Existe Documentación de los proyectos y convenios en el área de Vinculación 
Sí  No 
2.- Existe Normativa vigente que regula las actividades del área de Vinculación 
Sí  No  
3.- La documentación se encuentra ordenada, clasificada y completa 
Sí  No 
4.- Considera que se debe implementar una metodología para el seguimiento de los 
proyectos y convenios de la dirección de vinculación de la ESPOCH 
Sí  No 
5.- considera idóneo implementar un sistema de gestión documentado  
Sí   No 
6.- La documentación de proyectos y convenios es revisada y controlada por alguna 
unidad interna de la institución 
Sí  No 
7.- La no presentación de la documentación de proyectos y convenios conlleva algún tipo 
de sanción  
Sí  No 
  
Gracias por su atención prestada. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.4.1 Población 
 
El universo de los elementos que componen el sujeto de la investigación, de la Dirección 
de Vinculación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, su personal con el que 
cuenta es el siguiente: 
 
CARGO NOMBRE 
Directora Jenny Lilian Basantes Ávalos  
Secretaria Ana Lucia Rojas Alarcón 
Especialista de Vinculación 3 Víctor Hermel Viñan Oleas 
Técnico Docentes Diana Carolina Baquero Veintimilla  
Técnico Docentes Jorge Alexander Coronel Sánchez 
Técnico Docentes Ángel Polivio Salinas López 
 
Vale resaltar que los instructores imparten conocimiento sobre diversos tipos de 
expresiones artísticas pero la misma no es relevante para los evaluadores y valoración de 
las IES, pero forman una parte importante de la Dirección de Vinculación de la ESPOCH. 
 
Instructor de Artes  Rubén Patricio Suarez Navarrete 
Instructor de Artes Marco Vinicio Murillo Ponce 
Instructor de Artes Marco Vinicio Cárdenas Falconí 
Instructor de Artes Ángel Polivio Cevallos Vique  
Instructor de Artes Ángel Vicente Coba Guilcapi 
Instructor de Artes Dennys Javier Bonilla Rivera 
Instructor de Artes Diego Mauricio Jácome Tamayo 
Instructor de Artes José David Ballas Machado 
Mantenimiento  Cecilia del Roció Samaniego Carpio  
 
3.4.2 Muestra 
 
Para la presente investigación no es necesaria la aplicación de una muestra determinada 
al personal que labora en la Dirección de Vinculación de la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo.   
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CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
 
4.1 TÍTULO 
 
Diseño de un Sistema de Evaluación y Seguimiento de los proyectos y Convenios para la 
Dirección de Vinculación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, cantón 
Riobamba, provincia de Chimborazo. 
 
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
El presente trabajo de Diseño de un Sistema de Evaluación y Seguimiento de los 
proyectos y Convenios se realizó de la siguiente manera 
 
1. Proyectos 
1.1 Proceso de recepción de necesidades 
1.2 Proceso de elaboración de proyectos 
1.3 Matriz de seguimiento de los proyectos 
1.4 Resultados de la matriz por facultades para determinar los indicadores de 
eficiencia, eficacia y economía de los proyectos. 
1.5 Sistema de control interno de los requerimientos para los proyectos 
1.6 Sistema de control interno de los procesos de proyectos 
2. Convenios 
2.1 Procesos de recepción de necesidades y elaboración de convenios  
2.2 Matriz de seguimiento para los convenios 
2.3 Resultados de la matriz por facultades para determinar los indicadores de 
eficiencia y eficacia de los convenios. 
2.4 Sistema de control interno de los requerimientos para los convenios 
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A continuación se observaran los sellos de los patrocinadores del presente trabajo. 
 
Logo de la Institución 
 
 
 
Logo del Centro de CIMOGSYS 
 
 
 
Logo de la Dirección de Vinculación 
 
Cliente Escuela Superior Politécnica de Chimborazo   
Dependencia  Dirección de Vinculación 
Naturaleza Diseño de un Sistema de Evaluación y Seguimiento de los proyectos 
y Convenios. 
Período Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2017 
Dirección  Panamericana Sur km1 ½, Riobamba-Ecuador  
Teléfono 593(03) 2998-200 
Página web  www.espoch.edu.ec / 
www.espoch.edu.ec/index.php/vinculaciòn.html 
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4.2.1 Proceso de recepción de necesidad 
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4.2.2 Proceso de elaboración de proyectos  
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4.2.3 Matriz de seguimiento de los proyectos 
N° 
RESOLUCIÓN 
DE 
APROBACIÓN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
ESTADO ACTUAL 
ACTUALIZACIÓN 
PRESUPUESTARIA NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 
OBSERVACIÓN 
FACULTAD CIENCIAS VIGENTE 
NO 
VIGENTE 
AVANCE 
% 
PRESUPUESTO 
SOLICITADO 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
1 187.CP.2017 
Trabajo comunitario, técnico 
ambiental y social en las 
Unidades Educativas de la 
Ciudad de Riobamba. 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 27,27% 1355,76 0,00 
 Andrés 
Agustín 
Beltrán 
Dávalos 
 F.A.P 
22/03/2018 
2 187.CP.2018 
Desarrollo de servicios básicos 
relacionados con el ciclo del 
agua, la energía renovable y la 
salud pública de las 
comunidades rurales, mediante 
la implementación de baterías 
sanitarias autónomas y cocinas 
ecológicas en la parroquia de 
Pungalá 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 27,27% 35.090,75 0,00 
 Mayra 
Jannet 
Espinoza 
Melendres 
 F.A.P 
31/05/2018 
  
FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 
     
 
 
1 187.CP.2017 
Centro de capacitación, gestión 
y asesoramiento en las áreas de 
administración, negocios, 
legislación, matemáticas, 
estadística, educación, 
información, comunicación, 
servicios, tecnologías y otros 
del cantón Riobamba 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 24% 11.359,44 0,00 
 Richard 
Armando 
Caiza 
Castillo  F.A.P 
31/05/2018 
2 187.CP.2017 
Impulso a los comerciantes 
minoristas de los mercados de 
los cantones Guano, Penipe, 
Chambo y Colta para fortalecer 
el desarrollo económico a 
través de la capacitación y el 
asesoramiento en el área 
contable, tributaria y 
financiera. 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 25% 7.061,69 0,00 
 Alberto 
Patricio 
Robalino 
 
 El nombre actual 
del proyecto no 
es como el 
original  
 F.A.P 
31/05/2018 
3  
Fortalecimiento de 
competitividad productiva - 
comercial de los productores 
agrícolas de la junta general de 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 27,27% 3.800,00 0,00 
 Juan 
Bladimir 
Aguilar 
Poaquiza 
 F.A.P 
31/05/2018 
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usuarios del sistema de riego 
Chambo Guano. 
 
4 187.CP.2017 
Fortalecimiento de las 
capacidades a las y los 
funcionarios del Conagopare 
de la provincia de Chimborazo. 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 27,27% 3.729,60 0,00 
 Antonio 
Duran Pinos 
 
 F.A.P 
31/05/2018 
5 187.CP.2017 
Proyecto centro de acopio para 
la comercialización y 
almacenamiento de empaques 
y embalajes para la EP-
EMMPA empresa pública 
municipal mercado de 
productores agrícolas san 
pedro de Riobamba 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 26,09% 4.598,73 0,00 
 Antonio 
Duran Pinos 
 
 F.A.P 
31/05/2018 
6 187.CP.2017 
Proyecto de desarrollo micro 
empresarial con inclusión 
económica y social de actores 
de economía popular y 
solidaria y usuarios del mies. 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 27,27% 6.152,48 0,00 
 Carlos 
Augusto 
Delgado 
Rodríguez 
 
 F.A.P 
31/05/2018 
7 187.CP.2017 
Proyecto de fortalecimiento de 
las capacidades a las y los 
técnicos del MAGAP y 
organizaciones socio 
productivas de la provincia de 
Chimborazo año 2017 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 39,13% 3.024,91 298,91 
 Antonio 
Duran Pinos 
 F.A.P 
31/05/2018 
8 187.CP.2017 
Proyecto de vinculación entre a 
Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo ESPOCH y el 
instituto de Economía popular 
y solidaria IEPS 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 10,53% 3.000,00 0,00 
 Harold Alexi 
Zabala Jarrin 
 F.A.P 
31/05/2018 
9 187.CP.2017 
Proyecto para desarrollar el 
comercio justo de productos 
orgánicos a fin de contribuir a 
la mejora de la calidad de vida 
de las personas discapacitadas 
de la fundación protección y 
descanso – Riobamba 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 26,09% 3.520,56 0,00 
 Juan 
Bladimir 
Aguilar 
Poaquiza 
 El nombre actual 
del proyecto no 
es como el 
original  
 F.A.P 
29/03/2018 
10 187.CP.2017 
Proyecto para la ejecución de 
un plan de comunicación 
alternativa para incrementar la 
actividad económica de los 
mercados de la ciudad de 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 25% 6.511,93 0,00 
 Carlos 
Augusto 
Delgado 
Rodriguez  
 F.A.P 
31/05/2018 
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Riobamba mediante su 
reconocimiento social. 
  
 FACULTAD DE 
CIENCIAS PECUARIAS 
     
 
 
1 187.CP.2017 
Fortalecimiento de la 
producción pecuaria del cantón 
Riobamba, mediante la 
Cooperación Interinstitucional 
entre la Facultad de Ciencias 
Pecuarias de la ESPOCH 
(FCP- ESPOCH) y el centro 
agrícola cantonal de Riobamba 
(CAR) 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 20% 560,00 0,00 
 Fabián 
Augusto 
Almeida 
López  
 F.A.P 
22/03/2018 
2 187.CP.2017 
Proyecto de desarrollo micro 
empresarial agropecuario con 
inclusión económica y social 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 38,71% 560,00 0,00 
 Fredy 
Patricio 
Erazo 
rodríguez 
 F.A.P 
22/03/2018 
3 187.CP.2017 
Asistencia técnica para el 
desarrollo productivo de las 
familias del GAD Parroquial la 
Candelaria afectadas por el 
volcán Tungurahua como parte 
del buen vivir 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 12% 568,96 0,00 
 Sandra 
Elizabeth 
Lopez 
Sampedro 
 F.A.P 
22/03/2018 
4 187.CP.2017 
Hoy comemos carne En 
Aprobación, 
Ejecución 
 26,09% 568,85 0,00 
 Sonia Elisa 
Peñafiel 
Acosta 
 F.A.P no 
asignada 
5 187.CP.2017 
Proyecto de capacitación, 
pasantías, vinculación Tunshi 
ESPOCH (PRO - CAPAVI- 
TE) 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 10,53% 752,64 0,00 
 Carlos 
Ramiro 
Santos 
Calderón 
 F.A.P 
22/03/2018 
6 187.CP.2017 
Producción de semillas de 
leguminosas con agentes 
polinizadores manejo post 
cosecha y comercialización de 
semilla certificada.  
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 13,04% 560,00 0,00 
 Marco 
Bolivar 
Fiallos 
Lopez  
 F.A.P 
22/03/2018 
7  
Reactivación social y 
económica de la parroquia 
Licto mediante la inserción de 
estudiantes universitarios 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 0% 89,60 0,00 
 Carlos 
Ramiro 
Santos 
Calderón 
 F.A.P 
08/06/2018 
8 187.CP.2017 
Apoyo terapéutico para el 
desarrollo psicosocial de niños 
y niñas con capacidades 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 26,09% 568,96 0,00 
 Rafael 
Buenaño 
Núñez  
 F.A.P 
22/03/2018 
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diferentes de la ciudad de 
Riobamba 
9 187.CP.2017 
Asistencia y asesoramiento 
para el manejo y conservación 
de la vicuña de la RPFCH y 
comunidad san José de Tipin 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 13,64% 568,96 0,00 
 Martha 
Lucia Vaca 
Cárdenas 
 F.A.P 
22/03/2018 
10 187.CP.2017 
Cooperación técnico entre la 
Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo y Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Santiago de 
Quero 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 26,09% 568,96 0,00 
 Luis Antonio 
Velasco 
Matveev  F.A.P 
22/03/2018 
  
FACULTAD DE 
INFORMÁTICA Y 
ELECTRÓNICA 
     
 
 
1 187.CP.2017 
Creación de la unidad de 
difusión audiovisual EDG 
medios, para la difusión de 
producción audiovisual 
desarrollada en la ESPOCH 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 18,75% 2.240,00 0,00 
 Edison 
Martinez  
 F.A.P 
22/03/2018 
2 187.CP.2017 
Centro de tutorías y asesoría 
estudiantil de la Facultad de 
Informática y Electrónica para 
estudiantes universitarios de 
Riobamba y de educación 
general básica media de los 
cantones Guano, Chambo y 
Riobamba 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 10% 2.856,00 0,00 
 Víctor 
Fernando 
Proaño Brito 
 El nombre del 
proyecto no es el 
mismo del 
origen  
 F.A.P 
22/03/2018 
3 187.CP.2017 
Centro de diseño gráfico y 
producción digital 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 13,33% 5.924,80 0,00 
 Pepita Ivonn 
Alarcón 
Parra 
 F.A.P 
22/03/2018 
4 187.CP.2017 
Implementación de una red de 
sensores inalámbricos para el 
monitoreo y control de los 
contenedores de basura o eco 
tachos de la ciudad de 
Riobamba 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 0,54% 3.588,48 0,00 
 Diego 
Fernando 
Veloz 
Cherrez  
 F.A.P 
22/03/2018 
5 187.CP.2017 
Estrategias comunicativas a 
través de las TIC para el 
aprendizaje del inglés (EFL) en 
los estudiantes no videntes en 
la unidad educativa 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 26,09% 1.563,94 0,00 
 Luis 
Oswaldo 
Guadalupe 
Bravo 
 F.A.P 
22/03/2018 
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especializada Dr. Luis 
Benavides 
  
FACULTAD DE 
MECÁNICA 
     
 
 
1 187.CP.2017 
Implementación de sistemas de 
movilidad para la asociación 
de familiares de personas 
excepcionales de Chimborazo 
(AFAPECH) 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 30% 8.626,24 0,00 
 Bolivar 
Alejandro 
Cuaical 
Angulo  
 F.A.P 
22/03/2018 
2 187.CP.2017 
Acciones de prevención y 
concientización dirigido a la 
colectividad para reducir 
siniestros de transito 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 30% 3.700,12 0,00 
 Milton Israel 
Quinga 
Morales 
 F.A.P 
21/03/2018 
3 187.CP.2017 
HIDROAGOYAN CELEC-
ESPOCH 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 25% 8.680,00 0,00 
 Jorge Israel 
Calcedo 
Reyes 
 F.A.P 
22/03/2018 
4  
Planificación y programación 
del mantenimiento de los 
equipos del hospital IESS 
Riobamba 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 40,91% 2.016,00 1.568,00 
 Sergio Raúl 
Villacres 
Parra 
 F.A.P 
22/03/2018 
5  
Diagnostico técnico de los 
camiones de recolección de 
desechos sólidos del municipio 
de Riobamba basado en el 
monitoreo de parámetros de 
operación y mantenimiento 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 27,27% 593,60 0,00 
 Alex 
Giovanny  
Tenicuta 
García 
 F.A.P 
22/03/2018 
6  
Monitoreo de la condición de 
los equipos instalaciones de las 
unidades médicas públicas de 
la provincia de Chimborazo 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 15,25% 46.245,45 0,00 
 Eduardo 
Segundo 
Hernández 
Dávila 
 F.A.P 
22/03/2018 
  
FACULTAD DE 
RECURSOS NATURALES 
     
 
 
1 187.CP.2017 
Implementación de una granja 
integral en la unidad 
especializada Carlos Garbay  
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 9,68% 1.400,00 0,00 
 Marco 
Aníbal Vivar 
Arrieta 
 F.A.P 
22/03/2018 
2 187.CP.2017 
Diseño e implementación del 
proyecto de producción 
transformación, 
comercialización y promoción 
de consumo de la quinua y sus 
derivados. 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 10% 5.835,04 0,00 
 Marco 
Aníbal Vivar 
Arrieta 
 
 F.A.P 
22/03/2018 
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3  
Incremento de la producción a 
través del buen uso y manejo 
del agua de riego y niveles de 
fertilidad de los suelos, en la 
estación experimental Tunshi 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 54,55% 10.000,00 0,00 
 Juan 
Eduardo 
León Ruiz 
 F.A.P 
21/03/2018 
4 187.CP.2017 
Fortalecimiento del turismo 
comunitario en la provincia de 
Chimborazo 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 10% 10.502,24 0,00 
 Sandra 
Patricia 
Miranda 
Salazar 
 F.A.P 
22/03/2018 
5 187.CP.2017 
Disminución del impacto 
Ambiental, Social y 
Económico por el uso 
inadecuado de agroquímicos 
en los cultivos de las 
comunidades indígenas del 
cantón Guamote, provincia de 
Chimborazo, Ecuador. 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 12,77% 3.500,00 0,00 
 Carlos 
Carpio Coba 
 F.A.P 
22/03/2018 
6 187.CP.2017 
Diseño e implementación de 
un programa de educación 
rural continúa. 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 17,14% 2.831,36 0,00 
 Marco 
Aníbal Vivar 
Arrieta 
 F.A.P 
22/03/2018 
7  
Aplicación de tecnologías 
fitosanitarias para la protección 
de mora, frutilla y tuna.  
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 5,08% 15.796,48 0,00 
 Fernando 
José Rivas 
Figueroa  
 F.A.P 
22/03/2018 
8 187.CP.2017 
Proyecto para desarrollar el 
comercio justo de productos 
orgánicos a fin de contribuir a 
la mejora de la calidad de vida 
de las personas discapacitadas 
de la fundación protección y 
descanso - Riobamba  
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 0% 1.000,00 0,00 
 Juan 
Bladimir 
Aguilar 
Poaquiza 
 El nombre del 
proyecto no es el 
mismo del 
origen  
 F.A.P 
22/03/2018 
  
FACULTAD DE SALUD 
PÚBLICA 
     
 
 
1 187.CP.2017 
Asesoría personalizada a los 
establecimientos de alimentos 
y bebidas en la zona centro No. 
3 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 0% 7.836,84 0,00 
 Silvana 
Gabriela 
Tapia Segura 
 F.A.P 
22/03/2018 
2 187.CP.2017 
Alimentación saludable para 
niñas y niños de la unidad 
educativa Nidia Jaramillo de la 
ciudad de Riobamba 2017 - 
2018 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 0% 6.649,16 0,00 
 Martha 
Cecilia 
Avalos Pérez 
 F.A.P 
22/03/2018 
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3 187.CP.2017 
Promoción de Hábitos 
saludables para mejorar la 
calidad de salud y nutrición en 
la primera infancia en los 
CIBVS, centros infantiles de 
los cantones Alausí, Guamote, 
Colta, y Riobamba del MIES – 
Chimborazo 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 0% 2.819,99 0,00 
 Patricia 
Alejandra 
Rios 
Guarango  F.A.P 
22/03/2018 
4 187.CP.2017 
Hábitos de aseo y alimentación 
de Niños y niñas y 
adolescentes de las 
instituciones educativas del 
circuito Licto Flores  
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 0% 100,00 0,00 
 Aymaru 
Kailli 
Yaulema 
Riss 
 F.A.P 
22/03/2018 
5 187.CP.2017 
Primeros auxilios básicos en 
docentes de colegios fiscales 
del sector urbano del cantón 
Riobamba. 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 0% 3.200,96 0,00 
 Silvana 
Patricia 
Andrade 
Álvarez 
 F.A.P 
22/03/2018 
6 187.CP.2017 
Asistencia gastronómica y 
nutricional a las familias 
productoras de quinua orgánica 
de la provincia de Chimborazo. 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 0% 3.273,04 0,00 
 Andrea 
Estefanía 
Fierro 
Ricaurte  
 F.A.P 
22/03/2018 
7 187.CP.2017 
Prevención de salud Mental, 
Cognoscitivo y Emocional en 
los adultos mayores del 
hospital geriátrico Bolívar 
Arguello del cantón Riobamba.   
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 0% 3.505,12 0,00 
 Carlota 
Mónica 
Mera 
Segovia 
 F.A.P 
22/03/2018 
  NORTE AMAZONICO        
1 187.CP.2017 
Implementación de un sistema 
de producción hidropónico con 
el fin involucrar al sector 
agrícola de Orellana en la 
producción FRUTI-
HORTICOLA sostenible. 
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 30% 41.396,65 0,00 
 Freddy 
Patricio Ajila 
Zaquinaula  F.A.P 
28/03/2018 
  MORONA SANTIAGO        
1 187.CP.2017 
Implementación de facilidades 
tecnológicas para la 
producción pecuaria.   
En 
Aprobación, 
Ejecución 
 66,67% 35.548,80 0,00 
 Diana 
Nereida 
Villa Uvidia  
 F.A.P 
29/03/2018 
  VINCULACIÓN        
1 187.CP.2017 
Fortalecimiento de la 
vinculación en la ESPOCH 
- - - - - 
 
- 
2  Proyecto CIMOGSYS KIDS. - - - - -  - 
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4.2.3.1 Resultados de la matriz para determinar los indicadores de eficiencia, 
eficacia y economía de los proyectos. 
 
Indicador de Eficacia 
 
 Resultados 
Proyectos 18% 
Faltante -82% 
 
 
 
Análisis: La fecha de inicio de los proyectos en su gran mayoría es del 02 de enero de 
2018 según la resolución 187.CP.2017, en el que se detalla la fecha de culminación para 
el 31 de diciembre de 2018, se ha podido obtener que del 100% solo un 18% han 
alcanzado avances significativos de los proyectos planificados al inicio del periodo, 
mientras que un 82% faltan alcanzar sus avances, por lo que existe un bajo nivel de 
eficacia por parte de los coordinadores responsables. 
 
  
Proyectos
Porcentaje Esperado al Final del
Periodo
82%
Porcentaje Alcanzado 18%
18%
82%
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10%
20%
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82 
Indicador de Eficiencia 
 
VIGENTE 
NO 
VIGENTE 
100% 0% 
 
 
 
Análisis: Se podría mencionar que todos los proyectos se encuentran en vigencia y los 
coordinadores responsables se encuentran ejecutando los proyectos en su gran mayoría y 
utilizando los recursos disponibles para la correcta ejecución de sus actividades, de modo 
pausado pero progresivo.  
En Aprovación, Ejecución
Vigente 100%
No Vigente 0%
100%
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Vigente No Vigente
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Indicador de Economía  
 
 
PRESUPUESTO 
SOLICITADO 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
 Presupuesto 
de Proyectos 
$335.803,09 $1.866,91 
Presupuesto 
Debido 
Haber 
Gastado a la 
Fecha 
$275.358,53 $60.444,56 
 
 
 
Análisis: Se puede observar que el presupuesto solicitado para los proyectos de la 
ESPOCH siguen casi intacto en sus valores, ya que apenas se han utilizado $1.866,91 de 
un total de $335.803,09 considerando que según la resolución 187.CP.2017 estos 
culminan a la fecha del 31 de diciembre de 2018, su presupuesto en ejecución es muy 
bajo, manifestando de este modo una ineficiencia en el manejo de los recursos 
económicos que la ESPOCH les ha confiado a los responsables de proyectos.  
 
  
$0,00
$50.000,00
$100.000,00
$150.000,00
$200.000,00
$250.000,00
$300.000,00
$350.000,00
Proyectos Presupuesto Debido
Haber Gastado a la
Fecha
Presupuesto Solicitado $335.803,09 $ 275.358,53
Presupuesto Ejecutado $1.866,91 $60.444,56
$335.803,09 
$ 275.358,53
$1.866,91 
$60.444,56 
Presupuesto Solicitado Presupuesto Ejecutado
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4.2.4 Sistema de control interno de los requerimientos para los proyectos 
 
A continuación se presentara uno de los cuestionarios llenados en el levantamiento de 
información en la Auditoría Interna a la Dirección de Vinculación para los requerimientos 
para los proyectos.  
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Trabajo comunitario, técnico ambiental y social en las 
unidades educativas de la ciudad de Riobamba 
RESPONSABLE: Andrés Agustín Beltrán Dávalos  
FACULTAD: Ciencias 
PERIODO: 10 de enero de 2017 al 28 de octubre de 2018 
N° PREGUNTAS RESPUESTAS  
OBSERVACIÓN SI NO P/A 
1.- 
¿Existe el oficio presentado 
de las necesidades por parte 
del usuario? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
 
2.- 
¿Existe oficio con recepción 
de la Secretaria del Edificio 
Central-Administración 
ESPOCH? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
3.- 
¿Existe oficio con sumilla y 
recepción hacia el Rector?  X  
No se evidencia 
documentación 
4.- 
¿Existe oficio con sumilla y 
recepción por parte de la 
Secretaria de Vinculación? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
5.- 
¿La Directora de 
Vinculación revisa y analiza 
las necesidades? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
6.- 
¿El Técnico de Vinculación 
entrega el informe con oficio 
y sumilla recepción2? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
7.- 
¿El Técnico de Vinculación 
entrega el informe con oficio 
y sumilla recepción2 mas 
informe? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
8.- 
¿La Directora(o) de 
Vinculación y la Secretaria 
elabora oficio de la petición 
de la atención de las 
necesidades mediante 
informe? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
9.- 
¿La Secretaria de 
Vinculación elabora oficio 
de la atención de las 
necesidades? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
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10.- 
¿La Dirección de Decanato 
recibe el oficio de atención 
de las necesidades 
presentadas? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
11.- 
¿La Secretaria de Decanato 
elabora oficio respondiendo 
a la necesidad? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
12.- 
¿Si la necesidad no cumple la 
Directora de Vinculación 
niega el proyecto? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
13.- 
¿La Secretaria de 
Vinculación elabora un 
informe con sumilla y 
recepción de la no 
aprobación? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
14.- 
¿La Secretaria del Edificio 
Central recibe un oficio con 
sumilla y recepción de que 
no se puede atender a la 
necesidad? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
15.- 
¿El Usuario recibe un oficio 
que no se puede atender a la 
necesidad solicitada? 
 X  
No se evidencia 
documentación 
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4.2.5 Sistema de control interno de los procesos de proyectos 
 
A continuación se presentara uno de los cuestionarios llenados en el levantamiento de 
información en la Auditoría Interna a la Dirección de Vinculación para los procesos de 
proyectos.  
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Trabajo comunitario, técnico ambiental y social en las 
unidades educativas de la ciudad de Riobamba 
RESPONSABLE: Andrés Agustín Beltrán Dávalos  
FACULTAD: Ciencias 
PERIODO: 10 de enero de 2017 al 28 de octubre de 2018 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
OBSERVACIÓN 
SI NO P/A 
1.- 
¿La Secretaria de la Unidad 
Académica/Facultad recibe 
la necesidad del proyecto 
mediante un oficio con 
necesidad? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
2.- 
¿El Decano de la Unidad 
Académica/Facultad analiza 
la petición? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
3.- 
¿El Decano de la Unidad 
Académica/Facultad dirige la 
necesidad a la carrera según 
el área de conocimiento 
mediante un oficio con 
necesidad sumillada? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
 
4.- 
¿La Secretaria de la 
Dirección de Carrera recibe 
el requerimiento, mediante el 
oficio con necesidad 
sumillada y recepción? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
5.- 
¿El Director de la Dirección 
de Carrera analiza la 
necesidad? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
6.- 
¿El Director de la Dirección 
de Carrera designa a Docente 
responsable y equipo de 
trabajo mediante un oficio 
con necesidad sumillada? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
7.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo recibe la designación 
mediante un oficio de 
designación y oficio con 
necesidad sumillada y firma? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
8.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo analiza la necesidad / 
problemática? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
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9.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo elabora el 
diagnóstico, acta de 
compromiso y oficio de 
entrega? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
10.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo envía la 
documentación a la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad mediante el informe 
y diagnostico? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
11.- 
¿El Coordinador de la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad recibe la 
documentación misma que se 
basa en oficio, informe y 
diagnostico? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
12.- 
¿El Coordinador de la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad Analiza la 
documentación, informe y 
diagnostico? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
13.- 
¿Si la Comisión de 
Vinculación de Facultad no 
aprueba la autorización es 
enviada al Docente del grupo 
de trabajo para examinar su 
diagnóstico, acta de 
compromiso y oficio de 
entrega? 
 
 X 
No se realizaba porque si 
aprobó 
14.- 
¿Si la Comisión de 
Vinculación de Facultad 
emite la autorización la 
documentación es enviada a 
la Unidad 
Académica/Facultad 
mediante el oficio de 
recepción y diagnostico? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
15.- 
¿El Decano recibe de la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad acta de 
compromiso, la solicitud de 
autorización de elaboración 
de proyecto y el oficio 
sumillado? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
16.- 
¿El Decano envía el oficio de 
entrega y acta/compromiso 
firmada a la Sociedad / 
Externa ESPOCH (Usuario)? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
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17.- 
¿La Sociedad / Externa 
ESPOCH (Usuario) recibe 
oficio de entrega y el 
acta/compromiso firmada? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
18.- 
¿La Sociedad / Externa 
ESPOCH (Usuario) suscribe 
el acta compromiso firmada 
y envía a la Unidad 
Académica / Facultad 
mediante oficio con sumilla y 
el acta compromiso firmada / 
copia? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
19.- 
¿La Unidad 
Académica/Facultad 
(Decano) emite la 
Autorización? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
20.- 
¿La Unidad 
Académica/Facultad 
(Decano) recibe oficio y acta 
de compromiso firmada, 
mediante la solicitud de 
autorización con recepción y 
acta/compromiso? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
21.- 
¿La Unidad 
Académica/Facultad 
(Secretaria) envía al Docente 
del grupo de trabajo la 
solicitud de autorización con 
recepción y 
acta/compromiso? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
22.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo elabora el proyecto en 
el formato institucional 
desarrollando la autorización 
con recepción? 
X  
 
 
23.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo elabora oficio de 
entrega y adjunta el perfil del 
trabajo?  
 
X 
 El informe del perfil del 
60% no tiene todas las 
firmas; por la comisión 
de la facultad. 
24.- 
¿El Coordinador de la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad conoce sobre el 
informe y la documentación 
mediante el oficio y perfil del 
proyecto? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
25.- 
¿Si el Aval es negado la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad envía la solicitud de 
Autorización al Docente del 
grupo de trabajo para 
 
 X 
No se evidencia 
documentación 
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reestablecer el proyecto en el 
formato institucional? 
26.- 
¿Si el Aval es aprobado la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad envía a la Unidad 
Académica/Facultad la 
Solicitud de autorización con 
recepción y la 
documentación? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
27.- 
¿La Secretaria de la Facultad 
recibe la solicitud de aval y 
documentación? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
28.- 
¿El Decano de la Facultad 
emite el Aval? 
 
X 
 El Decano conoce de los 
proyectos pero no existe 
el aval 
29.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo recibe el aval para 
digitalizar y subir la 
documentación al sub 
sistema de proyectos y 
convenios, mediante el 
oficio, oficio con necesidad, 
oficio de designación, oficio 
con sumilla, Acta 
Compromiso firmada copia, 
autorización con recepción y 
perfil del proyecto? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
30.- 
¿La Dirección de 
Vinculación revisa la 
documentación y el Perfil del 
proyecto? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
31.- 
¿La Directora de 
Vinculación recibe los 
proyectos modificados? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
32.- 
¿La Directora de 
Planificación delega al 
Planificador 1 para que 
revise los perfiles del 
proyecto en el sub sistema 
POA – PAC? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
33.- 
¿El Planificador 1 revisa los 
perfiles del proyecto en el 
sub sistema POA – PAC? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
34.- 
¿En Caso de existir 
modificaciones es enviado al 
Docente de grupo de trabajo 
para que realice la 
Digitalización y Suba la 
Documentación al Sub 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
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sistema de Proyectos y 
Convenios? 
35 
¿La secretaria de la 
Dirección de Planificación 
elabora el informe favorable? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
36.- 
¿La Directora de 
Planificación sumilla el 
informe favorable de los 
proyectos? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
37.- 
¿El Rector aprueba los 
proyectos de Vinculación 
para el nuevo año? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
38.- 
¿En la Dirección de 
Planificación existe 
documentación 
complementaria? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
39.- 
¿El Rector emite informe 
favorable de los proyectos? 
 
X 
 No se evidencia 
documentación 
40.- 
¿La Directora de 
Planificación presenta los 
perfiles de proyectos a 
OCAS para su aprobación? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
41.- 
¿Existe resolución 
Politécnica del Consejo 
Politécnico - OCAS? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
 
*Este proyecto a la fecha de 26 de junio de 2018 tiene un total de 88 hojas.
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4.2.6 Proceso de recepción de necesidad y elaboración de convenios 
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4.2.7 Matriz de seguimiento para los convenios 
 
N° 
RESOLUCIÓN 
DE 
APROBACIÓN 
NOMBRE DEL CONVENIO 
ESTADO ACTUAL 
DURACIÓN DEL 
CONVENIO 
NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 
VIGENTE 
NO 
VIGENTE 
AVENCE 
% 
Fecha de 
Inicio 
Fecha de 
Fin 
  FACULTAD DE CIENCIAS        
1 406.CP.2017 
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Consorcio 
bloque 28 y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Ejecución  25% 22/02/2018 22/02/2020 
 María 
Soledad 
Núñez 
 
 F.A.C 
22/02/2018 
2 513.CP.2017 
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional y de Vinculación 
con la comunidad de Sibambe entre 
la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y el Colegio Unidad 
Educativa "Sibambe" de la 
parroquia Sibambe, cantón Alausí, 
provincia de Chimborazo. 
Aprobado 
 
 
 
 0% 01/03/2018 01/03/2021 
 Fabricio 
Guzmán 
 
 F.A.C 
01/03/2018 
3 072.CP.2017 
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
“ESPOCH” y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guano 
“GADMG” 
Aprobado  0% 15/08/2017 15/08/2022 
 Hannibal 
Brito 
 
 F.A.C 
15/08/2017 
4 365.CP.2017 
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la 
Aprobado  0% 25/07/2017 25/07/2019 
 Hannibal 
Brito 
 F.A.C 
25/07/2017 
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Coordinación Zonal 9-Salud y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo Facultad de Ciencias: 
Escuela de Bioquímica y Farmacia, 
para la ejecución de prácticas pre 
profesionales” 
 
5 0332.CP.2016 
Acuerdo de cooperación entre 
Dongguan Innovation Center For 
Research Institute of Tsinghua 
University in Shenzhen, China y 
Donguan University of Technology 
China y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, 
Ecuador 
Ejecución  100% 08/11/2016 08/11/2021 
 Celso 
Guillermo 
Recalde 
Moreno 
 
 F.A.C 
08/11/2016 
6 612.CP.2017 
Acuerdo de cooperación directa 
entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
(Ecuador) y la Universidad de 
Pavía (Italia). 
Ejecución  25% 03/04/2018 03/04/2023 
 Celso 
Guillermo 
Recalde 
Moreno 
 
 F.A.C 
03/04/2018 
7 266.CP.2017 
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Ministerio 
de Electricidad y Energía 
Renovable “MEER” y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
“ESPOCH” 
Ejecución  100% 06/06/2017 06/04/2018 
 Celso 
Guillermo 
Recalde 
Moreno 
 
 F.A.C 
06/06/2017 
8 261.CP.2017 
“Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Ejecución  25% 06/06/2017 06/06/2022 
 Hannibal 
Brito 
 F.A.C 
06/06/2017 
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Superior Politécnica de Chimborazo 
“ESPOCH” y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Chambo 
“GADMCH” 
 
9  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la 
Asociación de Trabajadores 
Agropecuarios y Productores de 
Semilla de Alfalfa “la Providencia 
los Pungales” y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 15/08/2017 15/08/2022 
 Marco Fiallos 
 
 F.A.C 
15/08/2017 
10  
Convenio específico de 
colaboración interinstitucional entre 
la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y la Universidad de las 
Fuerzas Armadas 
Aprobado  0% 16/05/2017 16/05/2022 
 Freddy 
Proaño Ortíz 
 
 F.A.C 
16/05/2017 
11  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y el Centro Agrícola Cantonal de 
Riobamba" 
Aprobado  0% 18/04/2017 18/04/2019 
 Luis Hidalgo 
 
 F.A.C 
18/04/2017 
12 148.CP.2017 
Convenio marco cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de 
Chimborazo- ESPOCH y la Red 
Aprobado  0% 24/07/2017 24/07/2022 
 Hannibal 
Brito 
 
 F.A.C 
24/07/2017 
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Iberoamericana de Medio 
Ambiente-REIMA 
13 147.CP.2017 
Convenio marco interinstitucional 
entre Petroecuador y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Ejecución  100% 21/03/2017 21/03/2020 
 Rafael Viteri 
 
 F.A.C 
21/03/2017 
14 072.CP.2017 
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH) y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Chambo 
“GADMCH” 
Aprobado  0% 05/04/2017 05/04/2022 
 Hannibal 
Brito 
 
 F.A.C 
05/04/2017 
15  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Consejo 
Nacional de Gobiernos Parroquiales 
Rurales del Ecuador-Tungurahua 
(Conagopare Tungurahua) y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 20/06/2018 20/06/2021 
 Nelson Duchi 
Duchi 
 
 F.A.C 
20/06/2018 
16  
Convenio marco de colaboración 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
de Ecuador y el Instituto de Ciencia 
Animal de Cuba 
Aprobado  0% 28/12/2017 28/12/2022 
 Hernán 
Patricio 
Guevara 
Costales 
 
 F.A.C 
28/12/2017 
17  
Convenio marco de colaboración 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 01/06/2018 01/06/2024 
 Nelson Duchi 
Duchi 
 
 F.A.C 
01/06/2018 
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y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de 
Morona Santiago 
18  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH) 
Aprobado  0% 05/01/2017 05/01/2019 
 Luis Hidalgo 
 
 F.A.C 
05/01/2017 
19 011.CP.2017 
Convenio de colaboración entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (Ecuador) y la Cámara 
Internacional de Comercio Exterior 
(España) 
Ejecución  50% 01/02/2017 01/02/2022 
 
 Rubén Mur 
 F.A.C 
01/02/2017 
 
20 115.CP.2018 
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Universitat de Girona 
Aprobado  0% 15/11/2017 15/11/2022 
 Magdy 
Mileni 
Echeverría 
 F.A.C 
15/11/2017 
21  
Convenio marco para la 
conformación de la red de 
Innovación y Emprendimiento de la 
IES del centro del país 
Aprobado  0% 21/03/2018 21/03/2023 
 Luis Rafael 
Fiallos 
Ortega 
 F.A.C 
21/03/2018 
22  
Convenio marco de cooperación 
entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH-ECUADOR) y la 
Aprobado  0% 02/10/2017 02/10/2023 
 Marcelo 
Moscoso 
Gómez 
 F.A.C 
02/10/2017 
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Universidad Agraria la Molina 
(UNALM – PERÚ) 
23  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre 
La Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria Arcsa y la ESPOCH 
Aprobado  0% 28/09/2016 28/09/2018 
 Hannibal 
Brito 
 F.A.C 
28/09/2016 
24  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH) y la Empresa Pública 
YACHAY EP, en materia de 
desarrollo Académico, Científico, 
Tecnológico y de Innovación 
Aprobado  0% 15/09/2016 15/09/2021 
 Jheny del 
Carmen Orbe 
Ordoñez 
 15/09/2016 
25  
“Convenio específico de 
cooperación académica entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH) y la 
Universidad de los Andes 
Venezuela (ULA) 
Ejecución  35% 17/02/2016 17/02/2021  Mabel Parada 
 F.A.C 
17/02/2017 
26  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo. 
Ejecución  25% 17/02/2016 17/02/2021  Ana Albuja 
 F.A.C 
17/02/2016 
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27  
Convenio marco de cooperación 
entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
Riobamba 
Aprobado  0% 23/11/2015 23/11/2019 
 Julio César 
Idrovo 
Novillo 
 F.A.C 
23/11/2015 
28  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
ESPOCH y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Alausí 
Aprobado  0% 01/02/2017 01/02/2022 
 Marcelo 
Moscoso 
Gómez 
 F.A.C 
01/02/2017 
29  
Convenio marco de cooperación 
académica entre el INEC y la 
ESPOCH 
Ejecución  0% 25/11/2015 25/11/2020 
 Alexandra 
Marcatoma 
 F.A.C 
25/11/2015 
30  
Convenio marco de cooperación 
entre la ESPOCH y la Universidad 
de Milán Bicocca 
Aprobado  0% 29/01/2016 29/01/2021 
 Rosa Elena 
Pinos Neira 
 F.A.C 
29701/2016 
31  
Acuerdo de cooperación educativa 
entre la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, de los Estados Unidos 
Mexicanos y La Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH) 
Aprobado  0% 25/11/2015 25/11/2018  Luis Hidalgo 
 F.A.C 
25/11/2015 
32  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la 
Universidad de los Andes 
Aprobado  0% 17/11/2014 17/11/2019  Nancy Veloz 
 F.A.C 
17/11/2014 
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(Venezuela) y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH) 
33  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre 
La Universidad Mayor de San 
Marcos (UNMSM) y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH) 
Aprobado  0% 30/06/2015 30/06/2020 
 Jaime 
Bejarano 
 F.A.C 
30/06/2015 
34  
Convenio específico de cooperación 
entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Esmeraldas Gadmce y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo ESPOCH 
Aprobado  0% 26/06/2015 26/06/2020  Nancy Veloz 
 F.A.C 
26/06/2015 
35  
Convenio de cooperación y 
vinculación interinstitucional 
celebrado entre la Unidad Educativa 
San Felipe NERI y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 19/05/2015 19/05/2018 
 Paola 
Alexandra 
Toalombo 
Vargas 
 F.A.C 
19/05/2015 
36  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y el Centro Agrícola Cantonal de 
Riobamba 
Aprobado  0% 18/03/2015 18/03/2017 
 Fabián 
Augusto 
Almeida 
Lopez 
 F.A.C 
18/03/2015 
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37  
Convenio específico de cooperación 
entre la Empresa Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Riobamba “EPEMAPAR” y la 
Escuela Superior Politécnica del 
Chimborazo “ESPOCH” a través de 
la Facultad de Ciencias, Escuela de 
Física y Matemática 
Aprobado  0% 28/03/2014 28/03/2015 
 Jheny del 
Carmen Orbe 
Ordoñez 
 F.A.C 
28/03/2014 
38  
Convenio para pasantías laborales 
entre la Compañía Constructora en 
Vías Fopeca S.A. y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 02/01/2014 02/01/2016 
 Yolanda 
Dolores Díaz 
Heredia 
 F.A.C 
02/01/2014 
39  
Convenio de cooperación entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH-Ecuador) y 
la Universidad Nacionalidad 
Agraria la Molina (la UNALM-
Perú) 
Aprobado  0% 09/10/2013 09/10/2016 
 Marcelo 
Moscoso 
Gómez 
 F.A.C 
09/10/2013 
40  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la 
Universidad Técnica de Ambato 
"UTA" y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
"ESPOCH" 
Aprobado  0% 23/07/2013 23/07/2018 
 Rosa Elena 
Pinos Neira 
 F.A.C 
23/07/2013 
41  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el 
Laboratorio Farmacéutico Ginsberg 
Aprobado  0% 23/07/2013 23/07/2015 
 Edgar Iván 
Ramos 
Sevilla 
 F.A.C 
23/07/2013 
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y la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo "ESPOCH" a través de 
la Facultad De Ciencias 
42  
Convenio marco de cooperación 
entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y la 
Asociación de Familiares de 
Personas Excepcionales de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 09/07/2013 09/07/2017 
 Javier 
Roberto 
Mendoza 
Castillo 
 F.A.C 
09/07/2013 
43  
Convenio entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Pallatanga 
Aprobado  0% 03/06/2013 03/06/2017 
 Enrique 
César Vayas 
Machado 
 F.A.C 
03/06/2013 
44  
Convenio de cooperación 
institucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Empresa SERTECPET S.A. 
Aprobado  0% 30/04/2013 30/04/2017 
 Rosa Elena 
Pinos Neira 
 F.A.C 
30/04/2013 
45  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de 
Chimborazo, Facultad de Ciencias 
Pecuarias y el Gobierno 
Descentralizado Autónomo 
Provincial del Napo 
Aprobado  0% 16/04/2013 16/04/2018 
 Marcelo 
Moscoso 
Gómez 
 F.A.C 
16/04/2013 
46  
Convenio marco entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 16/04/2013 16/04/2018 
 Rosa Elena 
Pinos Neire 
 F.A.C 
16/04/2013 
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(ESPOCH) y la Escuela Politécnica 
Nacional 
47  
Convenio de cooperación técnica 
entre la Empresa Apicare y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 27/11/2012 27/11/2014 
 Byron 
Leoncio Díaz 
Monroy 
 F.A.C 
27/11/2012 
48  
Convenio entre la comunidad de 
L.A.G.O (Observatorio de Gran 
Apertura de Destellos de Rayos 
GAMMA) y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 18/05/2012 18/05/2014 
 Celso 
Guillermo 
Recalde 
Moreno 
 F.A.C 
18/05/2012 
49  
Convenio específico de 
colaboración ente la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Mar de Plata y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 18/05/2012 27/06/2015 
 Jheny del 
Carmen Orbe 
Ordoñez 
 F.A.C 
18/05/2012 
50  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Instituto 
Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 04/08/2011 04/0872013 
 Rubén 
Antonio 
Pazmiño 
Maji 
 F.A.C 
04/08/2011 
51  
Convenio interinstitucional entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y la Secretaria 
Nacional de Transparencia de 
Gestión 
Aprobado  0% 05/05/2011 05/05/2013 
 Rosa Elena 
Pinos Neira 
 F.A.C 
05/05/2011 
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52  
Convenio interinstitucional entre el 
Instituto de Meteorología e 
Hidrología y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 13/01/2011 13/01/2015 
 Arquímides 
Xavier Haro 
Velasteguí 
 F.A.C 
13/01/2011 
53  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional con la 
Universidad Nacional del Mar de 
Plata 
Aprobado  0% 27/06/2011 27/06/2015 
 Jheny del 
Carmen Orbe 
Ordoñez 
 F.A.C 
27/06/2011 
54  
Convenio específico de cooperación 
entre la Empresa Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Riobamba "EPEMAPAR" y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo a través de la Facultad 
de Ciencias, Escuela de Física y 
Matemáticas 
Legalizado  0% 24/02/2014 28/03/2015 
 Jheny del 
Carmen Orbe 
Ordoñez 
 F.A.C 
24/02/2014 
  
FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 
       
1  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Instituto 
Nacional de Economía Popular y 
Solidaria-IEPS y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 07/02/2017 07/02/2019 
 Harold 
Zabala 
 F.A.C 
07/02/2017 
2  
Convenio marco de colaboración 
científica y cultural entre La 
Escuela Superior Politécnica de 
Aprobado  0% 17/11/2017 17/11/2022 
 Margarita 
Aucancela 
 F.A.C 
17/11/2017 
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Chimborazo - Ecuador, y la 
Universidad de la Plata - Argentina. 
3  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre La 
Universidad de Shanghái China y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 21/07/2017 21/07/2020 
 María del 
Carmen 
Sáenz 
 F.A.C 
21/07/2017 
4  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la 
Corporación de Empresarios del 
Parque Industrial Riobamba 
(CEPIR) y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 22/01/2018 22/01/2023 
 Jéssica 
Moreno 
 F.A.C 
22/01/2018 
5  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre BanEcuador 
B.P y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 17/01/2018 17/01/2023 
 Fausto 
Marcelo 
Donoso 
Valdiviezo 
 F.A.C 
17/01/2018 
6  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Servicio 
Integrado de Seguridad ECU-911 y 
la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 23/05/2018 23/05/2020 
 Fausto 
Marcelo 
Donoso 
Valdiviezo 
 F.A.C 
23/05/2018 
7  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre Hult Prize 
Ecuador y la Escuela Superior 
Politécnica de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 17/01/2018 17/01/2023 
 Juan Carlos 
Pomaquero 
Yuquilema 
 F.A.C 
17/01/2018 
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8  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
"ESPOCH", el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Riobamba GADM-R y las 
Cooperativas de Transporte de 
Taxis: el Galpón, el Estadio, Simón 
Bolívar, San Jorge, Señor del Buen 
Suceso, Chimborazo, Terminal 
Terrestre, San Francisco, CIA. 
Tierra Nueva, Pichincha y 
Monseñor Leónidas Proaño. 
Aprobado  0% 05/12/2016 05/12/2021 
 Fausto 
Marcelo 
Donoso 
Valdiviezo 
 F.A.C 
05/12/2016 
9  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Fundación Protección y 
Descanso 
Aprobado  0% 02/06/2017 02/06/2022 
 Juan Carlos 
Pomaquero 
Yuquilema 
 F.A.C 
02/06/2017 
10  
Convenio de cooperación 
interinstitucional de pasantías Entre 
BanEcuador B.P. y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 04/10/2016 04/10/2017 
 Fausto 
Marcelo 
Donoso 
Valdiviezo 
 F.A.C 
04/10/2016 
11  
Convenio de cooperación entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
Aprobado  0% 15/12/2015 15/12/2019 
 Juan Alberto 
Ávalos 
 F.A.C 
15/12/2015 
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12  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Consejo 
Nacional de Gobiernos Parroquiales 
Rurales del Ecuador 
(CONAGOPARE) y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 17/02/2016 17/02/2018 
 Hernán 
Arellano 
 F.A.C 
17/02/2016 
13  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Riobamba y 
la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 27/07/2015 27/07/2020  Alex Rojas 
 F.A.C 
27/07/2015 
14  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Empresa Municipal Mercado de 
Productores Agrícolas San Pedro de 
Riobamba EP-EMMPA 
Aprobado  0% 19/05/2015 19/05/2020 
 Francisco 
Javier Badillo 
 F.A.C 
19/05/2015 
15  
Convenio para la prestación de 
servicios bancarios a través de 
cajeros automáticos y de uso de 
espacio 
Aprobado  0% 04/08/2014 04708/2019 
 Fausto 
Marcelo 
Donoso 
Valdiviezo 
 F.A.C 
04/08/2014 
16  
Convenio específico de 
colaboración académica entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, Ecuador- ESPOCH 
Aprobado  0% 25/03/2014 25/03/2019 
 Homero 
Eudoro 
Suarez 
Navarrete 
 F.A.C 
25/03/2014 
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Y la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso-Chile "PUCV" 
17  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Unión de 
Cajas Solidarias y Bancos 
Comunales de las Nacionalidades y 
Pueblos del Ecuador y la ESPOCH 
Aprobado  0% 25/05/2014 29/05/2016 
 Edison 
Vinicio 
Calderón 
Moran 
 F.A.C 
25/05/2014 
18  
Convenio específico de cooperación 
para el desarrollo de los Estudios de 
Factibilidad para la Operación del 
Sistema de Traslado de Pasajeros 
entre la Ciudad de Quito y el Nuevo 
Aeropuerto Mariscal Sucre” 
Aprobado  0% 24/02/2014 24/05/2014 
 Homero 
Eudoro 
Suarez 
Navarrete 
 F.A.C 
24/02/2014 
19  
Convenio de cooperación entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH) y el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de 
Flores, Cantón Riobamba, 
Provincia de Chimborazo 
Aprobado  0% 21/01/2014 21/01/2016 
 Willian 
Enrique Pilco 
Mosquera 
 F.A.C 
21/01/2014 
20  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
ESPOCH - Comisión de 
Vinculación con la Colectividad y el 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y Cultos 
Aprobado  0% 29/10/2013 29/10/2015 
 Edwin 
Patricio 
Pombosa 
Junes 
 F.A.C 
29/10/2013 
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21  
Convenio de cooperación 
académica entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH), a través de la Facultad 
de Administración de Empresas y el 
Cuerpo de Bomberos de Riobamba 
Aprobado  0% 23/07/2013 23/07/2015 
 Víctor 
Manuel 
Betancourt 
Soto 
 F.A.C 
23/07/2013 
22  
Convenio marco de pares 
académicos entre la Escuela 
Politécnica del Ejército y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 01/07/2013 01/07/2018 
 Willian 
Enrique Pilco 
Mosquera 
 F.A.C 
01/07/2013 
23  
Convenio de cooperación 
académica entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
"ESPOCH" a través de la Facultad 
de Administración de Empresas y el 
Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria (IEPS) de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 09/07/2013 09/07/2015 
 Diego 
Ramiro 
Barba Bayas 
 F.A.C 
09/07/2013 
24  
Convenio de pasantías entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y la Corporación 
Financiera Nacional 
Aprobado  0% 09/07/2013 09/07/2014 
 Edison 
Vinicio 
Calderón 
Moran 
 F.A.C 
00/00/0000 
25  
Convenio específico de cooperación 
académica entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
"ESPOCH“ a través De la Facultad 
de Administración de Empresas, 
Aprobado  0% 16/04/2013 16/04/2016 
 Víctor 
Manuel 
Betancourt 
Soto 
 F.A.C 
16/04/2013 
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Escuela de Ingeniería Financiera y 
Comercio Exterior y la Cámara de 
Comercio de Riobamba 
26  
Convenio entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y el 
Colegio Técnico Agropecuario 
Fausto Vallejo 
Aprobado  0% 23/04/2013 23/04/2016 
 Edwin 
Patricio 
Pombosa 
Junes 
 F.A.C 
23/04/2013 
27  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
ESPOCH y la Unión de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Centro "UCACENTRO" 
 
Aprobado 
 0% 05/03/2013 05/03/2015 
 Diego 
Ramiro 
Barba Bayas 
 F.A.C 
05/03/2013 
28  
Convenio de cooperación científico 
académico entre la Universidad de 
Matanzas Camilo Cien Fuegos de la 
República de Cuba y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
de Ecuador 
Aprobado  0% 05/02/2013 05/02/2016 
 Carlos 
Fernando 
Veloz 
Navarrete 
 F.A.C 
05/02/2013 
29  
Convenio de cooperación 
académica entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
"ESPOCH" a través de la Facultad 
Administración de Empresas, 
Escuela de Ingeniería Financiera y 
Comercio Exterior y la 
Aprobado  0% 22/01/2013 22/01/2015 
 Víctor 
Manuel 
Betancourt 
Soto 
 F.A.C 
22/01/2013 
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"Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Sumac Llacta Ltda." 
30  
Convenio de cooperación 
académica entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
"ESPOCH" a través de la Facultad 
Administración de Empresas, 
Escuela de Ingeniería Financiera y 
Comercio Exterior y la 
"Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Pacífico" 
Aprobado  0% 22/01/2013 22/01/2015 
 Víctor 
Manuel 
Betancourt 
Soto 
 F.A.C 
22/01/2013 
31  
Convenio de cooperación 
académica entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
"ESPOCH" a través de la Facultad 
Administración de Empresas, 
Escuela de Ingeniería Financiera y 
Comercio Exterior y la 
"Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Cacha" 
Aprobado  0% 22/01/2013 22/01/2015 
 Víctor 
Manuel 
Betancourt 
Soto 
 F.A.C 
22/01/2013 
32  
Convenio de cooperación 
académica entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
"ESPOCH" a través de la Facultad 
de Administración de Empresas, 
Escuela de Ingeniería Financiera y 
Comercio Exterior y la 
Aprobado  0% 22/01/2013 22/01/2015 
 Víctor 
Manuel 
Betancourt 
Soto 
 F.A.C 
22/01/2013 
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"Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Llacta Pura Ltda." 
33  
Convenio específico de 
colaboración interinstitucional entre 
La Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH) a Través de 
la Escuela de Ingeniería en Gestión 
de Transporte, Facultad de 
Administración de Empresas y la 
Agencia Nacional De tránsito 
(ANT) 
Aprobado  0% 27/11/2012 27/11/2013 
 Homero 
Eudoro 
Suarez 
Navarrete 
 F.A.C 
27/11/2012 
34  
Convenio de cooperación 
académica entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
"ESPOCH" a través de la Facultad 
de Administración de Empresas, 
Escuela de Ingeniería en Marketing 
y Magestic Corporation Cía. Ltda. 
Aprobado  0% 16/11/2012 16/11/2014 
 Willian 
Enrique Pilco 
Mosquera 
 F.A.C 
16/11/2012 
35  
Convenio de cooperación 
académica entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y el 
Ministerio de Inclusión Económica 
y Social-Dirección Provincial de 
Chimborazo MIES 
Aprobado  0% 08/11/2012 08/11/2014 
 Víctor 
Manuel 
Betancourt 
Soto 
 F.A.C 
08/11/2012 
36  
Convenio entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y la 
Cámara de Comercio Riobamba 
Aprobado  0% 18/05/2012 18/05/2015 
 Willian 
Enrique Pilco 
Mosquera 
 F.A.C 
18/05/2012 
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37  
Convenio de cooperación 
interinstitucional para Capacitación 
y Vinculación con la Colectividad 
entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y el 
Centro de Rehabilitación Social de 
Riobamba 
Aprobado  0% 28/06/2011 28/06/2013 
 Jorge 
Washington 
Álvarez 
Calderón 
 F.A.C 
28/06/2011 
  
FACULTAD DE CIENCIAS 
PECUARIAS 
       
1  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional y de Vinculación 
con la Comunidad de Sibambe entre 
la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y el Colegio Unidad 
Educativa "Sibambe" de la 
parroquia Sibambe, cantón Alausi, 
Provincia de Chimborazo. 
Aprobado  0% 01/03/2018 01/03/2021 
 Fabricio 
Guzmán 
 F.A.C 
01/03/2018 
2  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la 
Asociación de Trabajadores 
Agropecuarios y Productores de 
Semilla de Alfalfa “La Providencia 
los Pungales” y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 15/08/2017 15/08/2022  Marco Fiallos 
 F.A.C 
15/08/2017 
3  
Convenio específico de 
colaboración interinstitucional entre 
la Escuela Superior Politécnica de 
Aprobado  0% 16/05/2017 16/05/2022 
 Freddy 
Proaño Ortiz 
 F.A.C 
16/05/2017 
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Chimborazo y la Universidad de las 
Fuerzas Armadas 
4  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y el Centro Agrícola Cantonal de 
Riobamba" 
Aprobado  0% 18/04/2017 18704/2019  Luis Hidalgo 
 F.A.C 
18/04/2017 
5  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Consejo 
Nacional de Gobiernos Parroquiales 
Rurales del Ecuador-Tungurahua 
(CONAGOPARE-Tungurahua) y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 20/06/2018 20/06/2021 
 Nelson Duchi 
Duchi 
 F.A.C 
20/06/2018 
6  
Convenio marco de colaboración 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
de Ecuador y el Instituto de Ciencia 
Animal de Cuba 
Aprobado  0% 28/12/2017 28/12/2022 
 Hernán 
Patricio 
Guevara 
Costales 
 F.A.C 
28/12/2017 
7  
Convenio marco de colaboración 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de 
Morona Santiago 
Aprobado  0% 01/06/2018 01/06/2024 
 Nelson Duchi 
Duchi 
 F.A.C 
01/06/2018 
8  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Ministerio 
Aprobado  0% 05/01/2017 05/01/2019  Luis Hidalgo 
 F.A.C 
05/01/2017 
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de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH) 
9  
Convenio marco para la 
Conformación de la Red de 
Innovación y Emprendimiento de la 
IES del centro del país 
Aprobado  0% 21/03/2018 21/03/2023 
 Luis Rafael 
Fiallos 
Ortega 
 F.A.C 
21/03/2018 
10  
Convenio marco de cooperación 
entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH-Ecuador) y la 
Universidad 
Agraria la Molina (UNALM – Perú) 
Aprobado  0% 02/10/2017 02/10/2023 
 Marcelo 
Moscoso 
Gómez 
 F.A.C 
02/10/2017 
11  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
ESPOCH y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Alausí 
Aprobado  0% 01/02/2017 01/02/2022 
 Marcelo 
Moscoso 
Gómez 
 F.A.C 
01/02/2017 
12  
Acuerdo de cooperación educativa 
entre la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH) 
Aprobado  0% 25/11/2015 25/11/2018  Luis Hidalgo 
 F.A.C 
25/11/2015 
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13  
Convenio de cooperación y 
vinculación interinstitucional 
celebrado entre la Unidad Educativa 
San Felipe Neri y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 19/05/2015 19/05/2018 
 Paola 
Alexandra 
Toalombo 
Vargas 
 F.A.C 
19/05/2015 
14  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y el Centro Agrícola Cantonal de 
Riobamba 
Aprobado  0% 18/03/2015 18/03/2017 
 Fabián 
Augusto 
Almeida 
Lopez 
 F.A.C 
18/03/2015 
15  
Convenio de cooperación entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH-Ecuador) y 
la Universidad Nacionalidad 
Agraria la Molina (La UNALM-
Perú) 
Aprobado  0% 09/10/2013 09/10/2016 
 Marcelo 
Moscoso 
Gómez 
 F.A.C 
09/10/2013 
16  
Convenio marco de cooperación 
entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y la 
Asociación de Familiares de 
Personas Excepcionales de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 09/07/2013 09/07/2017 
 Javier 
Roberto 
Mendoza 
Castillo 
 F.A.C 
09/07/2013 
17  
Convenio entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Pallatanga 
Aprobado  0% 03/06/2013 03/06/2017 
 Enrique 
César Vayas 
Machado 
 F.A.C 
00/00/0000 
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18  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de 
Chimborazo, Facultad de Ciencias 
Pecuarias y el Gobierno 
Descentralizado Autónomo 
Provincial del Napo 
Aprobado  0% 16/04/2013 16/04/2018 
 Marcelo 
Moscoso 
Gómez 
 F.A.C 
16/04/2013 
19  
Convenio de cooperación técnica 
entre la Empresa Apicare y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 27/11/2012 27/11/2014 
 Byron 
Leoncio Díaz 
Monroy 
 F.A.C 
27/11/2012 
  
FACULTAD DE 
INFORMÁTICA Y 
ELECTRÓNICA 
       
1  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
– Ecuador y Universidad 
Veracruzana – México 
Ejecución  25% 01/02/2017 01/02/2021  Danilo Pástor 
 F.A.C 
01/02/2017 
2  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
– Ecuador y Universidad 
Veracruzana – México 
Aprobado  0% 01/02/2017 01/02/2021  Danilo Pástor 
 F.A.C 
01/02/2017 
3  
Carta de intención entre la Unidad 
Educativa San Felipe Neri y La 
Aprobado  0% 08/11/2017 08/11/2020 
 Washington 
Gilbert Luna 
Encalada 
 F.A.C 
08/11/2017 
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Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
4  
Carta de compromiso para la 
ejecución de Prácticas y de 
Vinculación con la Sociedad en 
Instituciones Educativas Fiscales 
entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y la 
Unidad Educativa Miguel Ángel 
León Pontón 
Aprobado  0% 21/03/2017 21/03/2021 
 Washington 
Gilbert Luna 
Encalada 
 F.A.C 
21/03/2017 
5  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH) y la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones 
"CNT EP" 
Aprobado  0% 16/02/2017 06/02/2022 
 Washington 
Gilbert Luna 
Encalada 
 F.A.C 
16/0272017 
6  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Instituto 
Oceanográfico Militar del Ecuador 
(IGM) y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 01/03/2016 01/03/2021 
 Miguel 
Tasambay 
 F.A.C 
01/03/2016 
7  
Convenio de soporte y capacitación 
Academy Support Center Instructor 
Training de la "ESPOL" & Cisco 
Academies de la "ESPOCH" 
Aprobado  0% 02/09/2015 02/09/2017 
 Alberto 
Arellano 
 F.A.C 
02/09/2015 
8  
Convenio de cooperación 
interinstitucional para la ejecución 
Aprobado  0% 15/07/2015 15/07/2016  Paul Romero 
 F.A.C 
15/07/2015 
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del proyecto Tele operación 
Bilateral Cooperativo de Múltiples 
Manipuladores Móviles entre la 
Fundación Consorcio Ecuatoriano 
para el desarrollo de internet 
Avanzado – CEDIA y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
9  
Convenio de soporte y capacitación 
entre la Academy Support Center / 
Instructor Training Center de la 
Escuela Superior Politécnica del 
Litoral "ESPOL" y la Cisco 
Academy de la "ESPOCH" 
Aprobado  0% 21/08/2015 21/08/2017 
 Marco 
Vinicio 
Ramos 
 F.A.C 
21/08/2015 
10  
Convenio marco de cooperación 
técnico – científica entre el Servicio 
de Rentas Internas y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 02/06/2015 02/06/2020 
 Julio 
Santillán 
 F.A.C 
02/06/2015 
  FACULTAD DE MECANICA        
1  
Convenio para la ejecución del 
proyecto "Creación de la Red 
Ecuatoriana de Investigación en 
Física de Astro Partículas, Rayos 
Cósmicos y Clima Espacial, Fase 2: 
fortalecimiento y extensión de la 
Red", entre la Corporación 
Ecuatoriana para el Desarrollo de la 
Investigación y Academia Cedia y 
Aprobado  0% 01/03/2017 01/03/2018 
 Carlos 
Santillán 
 F.A.C 
01/03/2017 
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la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
2  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y CELEC Empresa Pública 
Hidroagoyan 
Aprobado  0% 15/11/2017 15/11/2019 
 Carlos 
Santillán 
 F.A.C 
15/11/2017 
3  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
“ESPOCH” y el Servicio 
Ecuatoriano de Normalización 
“INEN” 
Aprobado  0% 04/07/2017 04/07/2022 
 Carlos 
Santillán 
 F.A.C 
04/07/2017 
4  
Convenio específico de cooperación 
entre el Grupo de Investigación en 
Tecnologías Energéticas “GITE” el 
Centro de Investigación en Modelos 
de Gestión y Sistemas Informáticos 
“GIMOGSYS” de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y el Ministerio de Ambiente para el 
estudio de levantamiento del 
potencial energético de la biomasa  
forestal y su aprovechamiento en el 
cantón Riobamba 
Aprobado  0% 04/07/2017 04/07/2022 
 Carlos 
Santillán 
 F.A.C 
04/07/2017 
5  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Aprobado  0% 04/07/2017 04/07/2022 
 Carlos 
Santillán 
 F.A.C 
04/07/2017 
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Superior Politécnica de Chimborazo 
“ESPOCH” (Facultad de Mecánica) 
y la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Riobamba “EP-EMAPAR”, a través 
de la Facultad de Mecánica 
6  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Acería del 
Ecuador C.A. ADELCA y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo. 
Aprobado  0% 30/01/2017 30/01/2019 
 Carlos 
Santillán 
 F.A.C 
30/01/2017 
7  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y CELEC Empresa Pública 
Hidroagoyán 
Ejecución  100% 15/11/2017 15/11/2019 
 Isaías 
Caicedo 
 F.A.C 
15/11/2017 
8  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de 
Chimborazo-Ecuador y la 
Fundación Universitaria de San Gil 
Unisangil- Colombia 
Aprobado  0% 10/05/2016 10/05/2021 
 Fernando 
González 
 F.A.C 
10/05/2016 
9  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre la Empresa 
Novopan del Ecuador y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 02/12/2016 02/12/2018  Alex Erazo 
 F.A.C 
02/12/2016 
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10  
Convenio para el Proyecto Creación 
de la Red Ecuatoriana de 
Investigación en Astro Partículas, 
Rayos Cósmicos y Clima Espacial 
entre la Fundación Consorcio 
Ecuatoriano para el Desarrollo de 
Internet Avanzado Cedia y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 01/07/2015 01/06/2016 
 Mario 
Audelo 
Guevara 
 F.A.C 
01/07/2015 
  
FACULTAD DE RECURSOS 
NATURALES 
       
1  
Convenio general de cooperación 
interinstitucional entre la Facultad 
de Recursos Naturales de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Corporación para el Desarrollo 
de Turismo Comunitario de 
Chimborazo 
Ejecución  75% 05/05/2017 05/05/2022 
 Sandra 
Patricia 
Miranda 
Salazar 
 F.A.C 
05/05/2017 
2  
Convenio general de cooperación 
interinstitucional entre la Facultad 
de Recursos Naturales de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Corporación para el Desarrollo 
de Turismo Comunitario de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 05/05/2017 05/05/2022 
 Edison 
Martínez 
 F.A.C 
05/05/2017 
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3  
Convenio general de cooperación 
interinstitucional entre la Facultad 
de Recursos Naturales de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Corporación para el Desarrollo 
de Turismo Comunitario de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 05/05/2017 05/05/2022 
 Fernando 
José Rivas 
Figueroa 
 F.A.C 
05/05/2017 
4  
Convenio marco de cooperación 
inter institucional entre la Diócesis 
de Riobamba y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 02/02/2018 02/02/2020 
 Fernando 
José Rivas 
Figueroa 
 F.A.C 
02/02/2028 
5  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural 
Gonzol 
Aprobado  0% 15/08/2017 15/08/2022 
 Fernando 
José Rivas 
Figueroa 
 F.A.C 
15/08/2017 
6  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional acuerdo de 
compromiso entre la Facultad de 
Recursos Naturales de la Escuela 
Superior Politécnica de 
Chimborazo, la Secretaría Nacional 
del Agua de Marcación 
Hidrográfica del Rio Guayas centro 
de atención ciudadana Cañar, 
Consejo de la Cuenca Hidrográfica 
de Cañar 
Ejecución  50% 06/06/2017 06/06/2022 
 Fernando 
José Rivas 
Figueroa 
 
 F.A.C 
06/06/2017 
7  
Convenio marco de cooperación 
entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y el 
Aprobado  0% 04/04/2017 04/04/2022  Carlos Carpio 
 F.A.C 
04/04/2017 
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Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación 
Agronómica para el Desarrollo 
(CIRAD) 
8  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
– Ecuador y la Fundación Ekorural” 
Aprobado  0% 06/06/2017 06/06/2022 
 Fernando 
José Rivas 
Figueroa 
 F.A.C 
06/06/2017 
9  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de 
Chimborazo, el Ministerio de 
Ambiente Dirección Provincial de 
Chimborazo y el Consorcio 
Ecuatoriano para Desarrollo de 
Internet Avanzado, para la 
ejecución del proyecto “diseño de 
un simulador virtual de 
incendios forestales en la provincia 
de Chimborazo 
Ejecución  50% 16/05/2017 16/12/2017 
 Fernando 
José Rivas 
Figueroa 
 F.A.C 
16/05/2017 
10  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
– Ecuador y la Universidad de 
Córdoba – España 
Aprobado  0% 16/05/2017 16/05/2022 
 Fernando 
José Rivas 
Figueroa 
 F.A.C 
16/05/2017 
11  
Convenio marco de cooperación 
entre la Escuela Superior 
Aprobado  0% 
22/03/2007 
(/22/03/0207) 
22/03/2022 
 Carlos 
Ricaurte 
 F.A.C 
22/03/0207 
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Politécnica de Chimborazo Ecuador 
y la Universidad de la Habana Cuba 
12  
Convenio específico de 
colaboración entre la Fundación 
Charles Darwin para las Islas 
Galápagos y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 17/04/2017 17/07/2022 
 Henry 
Herrera 
 F.A.C 
17/04/2017 
13  
Convenio marco de intercambio 
científico, cultural y educacional 
entre la Universidad Federal de 
Vicosa Brasil y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo-
ESPOCH 
Aprobado  0% 20/06/2018 20/06/2023  Carlos Carpio 
 F.A.C 
20/06/2018 
14  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de 
Chimborazo, Riobamba, Ecuador y 
el Consejo de Regentes del Sistema 
Universitario de Georgia, Athens, 
Georgia, Estados Unidos 
Aprobado  0% 31/01/2017 31/01/2022 
 Fernando 
José Rivas 
Figueroa 
 F.A.C 
31/01/2017 
15  Secretaría del Agua "SENAGUA" Aprobado  0% 17/10/2017 17/10/2022 
 Fernando 
José Rivas 
Figueroa 
 F.A.C 
17/10/2017 
16  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
"ESPOCH" y la Organización no 
Aprobado  0% 21/02/2018 21/02/2022 
 Marco Aníbal 
Vivar Arriete 
 F.A.C 
21/02/2018 
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Gubernamental Belga Trias Andes 
"TRIAS" 
17  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Coordinación Zonal de 
Educación Zona 3 
Aprobado  0% 21/02/2018 21/02/2020 
 Fernando 
José Rivas 
Figueroa 
 F.A.C 
21/02/2018 
18  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Fundación Maquita Cushunchic 
comercializando como hermanos 
Aprobado  0% 22/02/2018 22/02/2021 
 Edwin 
Leonardo 
Pallo Paredes 
 F.A.C 
22/02/2018 
19  
Convenio marco de cooperación 
entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y el 
Internacional Plant Nutrition 
Institute - IPNI 
Ejecución  25% 23/11/2016 23/11/2021 
 Fernando 
José Rivas 
Figueroa 
 F.A.C 
23/11/2016 
20  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y el Ministerio de Ambiente 
Dirección Provincial de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 16/11/2016 16/11/2019 
 Fernando 
Romero 
 F.A.C 
16/11/2016 
21  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y el Ministerio de Ambiente 
 
Aprobado 
 0% 16/11/2016 16/11/2021 
 Fernando 
Romero 
 F.A.C 
16/11/2016 
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Dirección Provincial de 
Chimborazo 
22  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Asociación de Producción y 
Comercialización de Productos 
Alimenticios Emprendedores 
Nutriandina “ASOALIENU” 
Aprobado  0% 15/03/2016 15/03/2021 
 José Franklin 
Arcos Torres 
 F.A.C 
15/03/2016 
23  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Universidad de Ciencias 
Forestales (U-ESNACIFOR) 
Honduras. 
Aprobado  0% 03/03/2016 03/03/2021  Sonia Rosero 
 F.A.C 
03/03/2016 
24  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Intercultural 
Municipal del Tambo 
Aprobado  0% 18/08/2015 18/08/2019 
 Catalina 
Verdugo 
 F.A.C 
18/08/2015 
25  
Convenio de cooperación técnica 
entre la ESPOCH, a través de la 
Facultad de Recursos Naturales y la 
Agencia Ecuatoriana para el 
Aseguramiento de la Calidad del 
Agro (Agrocalidad Chimborazo) 
Aprobado  0% 10/07/2015 10/07/2017 
 José Franklin 
Arcos Torres 
 F.A.C 
10/07/2015 
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26  
Convenio de cooperación ente el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
Ambato y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo para el 
cumplimiento de las pasantías en el 
área de ecoturismo 
Aprobado  0% 10/10/2013 10/06/2017 
 Carlos Aníbal 
Cajas 
Bermeo 
 F.A.C 
10/10/2013 
27  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Ministerio 
del Ambiente y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 25/09/2013 25/09/2018 
 Nancy 
Patricia 
Tierra Tierra 
 F.A.C 
25/09/2013 
28  
Convenio de cooperación entre la 
Escuela Superior Politécnica e 
Chimborazo (ESPOCH) y el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Isla 
Santa María, cantón San Cristóbal, 
provincia de Galápagos 
Aprobado  0% 24/09/2013 24/09/2015 
 Nancy 
Patricia 
Tierra Tierra 
 F.A.C 
24/09/2013 
29  
Convenio marco para la 
colaboración académica científica 
entre la Universidad de Pinar del 
Rio (UPR) Cuba y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 05/02/2013 05/02/2016 
 Eduardo 
Muñoz 
Jácome 
 F.A.C 
05/02/2013 
30  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Santiago de 
Aprobado  0% 27/11/2012 27/11/2014 
 José Franklin 
Arcos Torres 
 F.A.C 
27/11/2012 
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Calpi y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
31  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de San Isidro de 
Patulú y la Escuela Superior 
politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 27/11/2012 27/11/2014 
 José Franklin 
Arcos Torres 
 F.A.C 
27/11/2012 
32  
Convenio de cooperación 
académica entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y la 
Organización Comunitaria Kuraray 
Likino a través del centro de turismo 
comunitario Ishkay Yaku 
Aprobado  0% 29/10/2012 29/10/2014 
 Carlos Aníbal 
Cajas 
Bermeo 
 F.A.C 
16/10/2012 
33  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Dirección 
Provincial del Ministerio del 
Ambiente y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 27/06/2012 27/06/2014 
 Norma Erazo 
Sandoval 
 F.A.C 
27/06/2012 
34  
Convenio de cooperación entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia Ulba provincia de 
Tungurahua 
Aprobado  0% 05/03/2012 05/03/2014 
 Carlos Aníbal 
Cajas 
Bermeo 
 F.A.C 
05/03/2012 
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FACULTAD DE SALUD 
PÚBLICA 
       
1  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre Hospital 
Básico 11-bcb Galápagos y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, Facultad de Ciencias 
Públicas, Carrera de Medicina para 
la Realización de Prácticas Pre 
profesionales Externado 
Aprobado  0% 13/11/2017 13/11/2019 
 Paulina 
Robalino 
 F.A.C 
13/11/2017 
2  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Universidad Nacional de 
Chimborazo para el desarrollo de 
prácticas pre profesionales de los 
Estudiantes de la ESPOCH de la 
Facultad de Salud Pública de la 
Carrera de Promoción y Cuidados 
de Salud 
Aprobado  0% 04/07/2017 04/07/2017 
 Martha Mejía 
Paredes 
 F.A.C. 
04/07/2017 
3  
Convenio marco a suscribirse entre 
el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social – IESS y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, para programas de 
pasantías e internado rotativo 
Aprobado  0% 04/07/2017 04/07/2027  Silvia Proaño 
 F.A.C 
04/07/2017 
134 
4  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Coordinación Zonal 3 del 
Ministerio de Turismo 
Aprobado  0% 12/07/2017 12/07/2022 
 Carlos 
Andrade 
 F.A.C 
12/07/2017 
5  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Fundación Wall Ecuador 
Aprobado  0% 16/07/2018 16/07/2021 
 Martha 
Cecilia 
Avalos Pérez 
 F.A.C 
16/07/2018 
6  
Convenio de cooperación entre Plan 
Internacional INC. Programa 
Ecuador y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, 
Facultad de Salud Pública, Escuela 
de Educación para la Salud. 
Aprobado  0% 08/11/2016 08/11/2018  Silvia Veloz 
 F.A.C 
08/11/2016 
7  
Convenio cooperación entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y Medifra Soluciones 
Medico Ocupacionales Ecuador 
Cía. Ltda 
Aprobado  0% 28/09/2016 28/09/2020 
 Paulina 
Robalino 
 F.A.C 
28/09/2016 
8  
Convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre el Ministerio 
de Salud Pública del Ecuador y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo para la formación de la 
segunda Cohorte del postgrado de 
Aprobado  0% 12/11/2015 01/01/0001 
 Moisés 
Guerrero 
 F.A.C 
12/11/2015 
135 
medicina familiar y comunitaria 
para el primer nivel de atención 
9  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social y 
la ESPOCH 
Aprobado  0% 24/03/2016 24/03/2018 
 Eulalia 
Santillán 
 F.A.C 
24/03/2016 
10  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Fiscalía 
General del Estado y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 16/09/2015 16/09/2020  Lilia Peralta 
 F.A.C 
16/09/2015 
11  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Patronato 
Provincial del GADPCH y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 30/09/2015 31/12/2016 
 Susana 
Segovia 
 F.A.C 
30/09/2015 
  
FACULTAD EXTENSIONES – 
ESPOCH 
       
1  
Convenio marco de cooperación 
técnica entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo y el 
Gobierno Autónomo Provincial de 
Morona Santiago 
Aprobado  0% 20/06/2017 20/06/2022 
 Romané 
Peñafiel 
 20/06/2022 
2  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Instituto 
Tecnológico Superior Tena y la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
Aprobado  0% 20/06/2017 20/06/2022  Freddy Ajila 
 F.A.C 
20/06/2017 
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3  
Convenio de cooperación 
interinstitucional de uso de 
instalaciones entre el Servicio 
Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional SECAP y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 27/03/2016 27/03/2018  Freddy Ajila 
 F.A.C 
27/03/2016 
4  
Convenio de cooperación 
interinstitucional para prácticas pre-
profesionales, investigación y 
desarrollo de trabajos de titulación, 
celebrado entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH) y AQLAB Laboratorios 
de Análisis y Evaluación Ambiental 
Aprobado  0% 04/05/2017 04/05/2019  Freddy Ajila 
 F.A.C 
04/05/2017 
5  
Convenio de cooperación 
interinstitucional para prácticas pre-
profesionales, investigación y 
desarrollo de trabajos de Titulación 
celebrado entre la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH) y el Vicariato 
Apostólico de Aguarico –
Laboratorio LABSU 
Aprobado  0% 04/05/2017 04/05/2019  Freddy Ajila 
 F.A.C 
04/05/2017 
6  
Convenio de cooperación técnica 
entre el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP) y la Escuela Superior 
Aprobado  0% 23/03/2017 23/03/2021  Freddy Ajila 
 F.A.C 
23/03/2017 
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Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH) 
  FACULTAD OTROS        
1  
Convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Fundación 
Cultural de Arte Nativo y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
Aprobado  0% 31/10/2017 31/10/2021  Beatriz Viteri 
 F.A.C 
31/10/2017 
2  
Convenio marco de cooperación 
inter institucional entre la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y la Empresa Pública de Servicios 
ESPOCH "Gasolinera Politécnica 
E.P" 
Aprobado  0% 26/02/2018 26/02/2023 
 Ligia 
Chicaiza 
 F.A.C 
26/02/2018 
3  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
"SENESCYT" y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
para ejecutar el proceso de 
nivelación general correspondiente 
al segundo período académico del 
año 2017 
Aprobado  0% 25/03/2017 01/01/0001 
 Germán 
Torres 
 F.A.C 
25/03/2017 
4  
Convenio específico de cooperación 
académica interinstitucional entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Aprobado  0% 27/10/2017 27/10/2022 
 Wilson 
Zúñiga 
 F.A.C 
27/10/2017 
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Chimborazo y la Corporación 
Grupo Ecuador 
5  
Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre la Escuela 
superior politécnica de Chimborazo 
y el instituto de Altos estudios 
nacionales, 
Aprobado  0% 25/07/2017 25/07/2018  Luis Falconí 
 F.A.C 
25/07/2017 
6  
Convenio marco de cooperación 
académica interinstitucional entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y la Corporación 
Grupo Ecuador 
Aprobado  0% 04/07/2017 04/07/2022 
 Freddy 
Proaño Ortíz 
 F.A.C 
04/07/2017 
7  
Convenio de cooperación 
académica y cultural entre la 
Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y la Embajada de la 
República Árabe SAHARAHUI 
Democrática en Ecuador 
Aprobado  0% 21/12/2017 21/12/2022  Luis Falconí 
 F.A.C 
21/12/2017 
 
8  
Convenio de pasantías entre la 
Unión Cementera Nacional 
UCEMC.E.M.- Planta Chimborazo 
y la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo para el ejercicio 2017 
Aprobado  0% 06/06/2017 06/06/2018  Gloria Miño 
 F.A.C 
06/06/2017 
9  
Convenio de cooperación educativa 
entre la Universidad Internacional 
de la Rioja-UNIR y la Escuela 
Aprobado  0% 02/05/2017 02/05/2018 
 Gustavo 
Hidalgo 
 F.A.C 
02/05/2017 
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Superior Politécnica de 
Chimborazo” 
10  
Convenio específico de cooperación 
de tecnologías energéticas Entre 
"GITE", el Centro de Investigación 
CIMOGSYS por la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo 
y el Ministerio del Ambiente para el 
estudio del potencial energético de 
la biomasa forestal y su 
aprovechamiento en el cantón 
Riobamba 
Aprobado  0% 26/01/2018 26/01/2023 
 Giovanny 
Javier 
Alarcón Parra 
 F.A.C 
10/01/2018 
  
FACULTAD UNIDAD DE 
NIVELACION Y ADMISION 
- - - - - -  
  
FACULTAD ESPOCH - 
CENTROS DE APOYO 
ACADÉMICO 
- - - - - - 
 
  
 Todos los convenios subrayados de color gris es porque su fecha de ejecución planificada ya culmino. 
 Las Fechas en letras rojas es porque existen errores en la digitación del responsable de Convenios.  
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4.2.7.1 Resultados de la matriz para determinar los indicadores de eficiencia y 
eficacia de los convenios. 
 
Indicador de Eficacia 
 
 Total Convenios Convenio Fuera ya de Tiempo sin Prorroga 
Realidad 191 77 
 
 
 
Análisis: De un total de 191 convenios registrados en la Dirección de Vinculación de la 
ESPOCH 77 de los mismos se encuentran ya en destiempo, ya que el tiempo máximo 
para su ejecución ya venció, estando en un valor porcentual de 40,31% mismos que no 
han solicitado prórroga para continuar con sus actividades legalmente.  
 
  
Convenios
Convenio Fuera ya de Tiempo sin
Prorroga
77
Total Convenios Vigentes 114
114
77
0
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100
150
200
250
Total Convenios Vigentes Convenio Fuera ya de Tiempo sin Prorroga
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Indicador de Eficacia  
 
 Valor Porcentual Alcanzado Total 
Convenios 810 191 
Alcance Porcentual 4,24 100 
 
 
 
Análisis: Del total de Convenios apenas se ha alcanzado un 4,24% a la fecha de 
30/09/2018, manteniendo un 95,76% de los mismos sin ejecución, manifestando una falta 
de interés por parte de los coordinadores de estos y de este modo estancando los procesos 
para nuevos convenios que utilizarían el tiempo y recursos utilizados para los mismos.  
 
 
 
 
  
Alcance Porcentual
Valor Porcentual Esperado 95,76
Valor Porcentual Alcanzado 4,24
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Indicador de Eficiencia  
 
 Días Contables Fechas referenciales de Años 
Total Días desde fecha inicio 3.507 04/08/2014 
Días Faltantes 2.371 01/06/2024 
 
 
  
Análisis: Se debe mencionar que se tomó la fecha más antigua de un convenio y la fecha 
más extensa de los mismos pero no todos los convenios en realidad iniciaron o terminan 
en estas, con el fin de realizar un cálculo estándar de días faltantes para serrar los días de 
convenios, teniendo un tiempo referencial de 3.507 días en total, pero recortando los 1136 
días ya recorridos hasta el 30/09/2018 le quedarían un total de 2.371 días referencialmente 
hablando para su ejecución, para el cálculo de días se utilizó el año de 360 días año 
contable por cada mes de 30 días.  
  
Días Contables
Días Faltantes 2.371
Total Días 3.507
3.507
2.371
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3.000
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7.000
Total Días Días Faltantes
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4.2.8 Sistema de control interno de los requerimientos para los convenios 
 
A continuación se presentara uno de los cuestionarios llenados en el levantamiento de 
información en la Auditoría Interna a la Dirección de Vinculación para convenios. 
 
NOMBRE DEL CONVENIO: Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el 
consorcio bloque 28 y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
RESPONSABLE: María Soledad Núñez 
FACULTAD: Ciencias 
PERIODO: 22 de febrero de 2018 al 22 de febrero de 2020 
N° PREGUNTAS RESPUESTAS  
OBSERVACIÓN SI NO P/A 
1.- 
¿Existe el oficio presentado 
de las necesidades por parte 
del usuario? 
 
X 
 No se evidencia 
documentación 
2.- 
¿Existe oficio de generación 
de proceso? 
 
X 
 No se evidencia 
documentación 
3.- 
¿La dirección jurídica 
redacto los borradores 
impresos y digitales? 
 
X 
 No se evidencia 
documentación 
4.- ¿Existe el informe jurídico? X    
5.- 
¿La Directora de 
Vinculación recibió el 
informe jurídico? 
X  
 
 
6.- 
¿El Rector mediante oficio 
recibió el informe jurídico 
más la copia del informe? 
 
X 
 No se evidencia 
documentación 
7.- 
¿El Rector aprueba el 
convenio mediante el visto 
bueno? 
 
X 
 No se evidencia 
documentación 
8.- 
¿El Consejo Politécnico 
aprueba los términos del 
convenio? 
X  
 
 
9.- 
¿El consejo politécnico 
Emite Resolución del 
Convenio? 
X  
 
 
10.- 
¿La Secretaria General 
redacta la Resolución 
Oficial? 
 
X 
 No se evidencia 
documentación 
11.- 
¿Es remitido al Usuario 
(Externo), Unidad 
Académica (Interno), Unidad 
de Vinculación y al Rector el 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
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original o copia del 
Convenio? 
12.- 
¿La dirección Jurídica 
suscribe el convenio 
mediante las firmas del 
abogado? 
X  
 
 
13.- 
¿El Técnico de Vinculación 
Imprime los ejemplares del 
convenio según el número de 
las condiciones de este? 
X  
 
 
14.- 
¿El Abogado de la Dirección 
Jurídica revisa, sella y firma 
el convenio? 
 
X 
 No se evidencia 
documentación 
15.- 
¿Las máximas Autoridades 
del convenio firman 
(Usuario, Unidad Académica 
y el Rector)? 
 
X 
 
No se evidencia 
documentación 
16.- 
¿Se presentan en forma 
trimestral informes con 
evidencias del convenio? 
 
X 
 No se evidencia 
documentación 
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CONCLUSIONES 
 
 La Dirección de Vinculación tiene una metodología, de evaluación incompleta de los 
procesos del sistema y seguimiento de los proyectos y convenios, debido a que se 
procedió a revisar la normativa aplicable y existen involucrados que no han sido 
considerados en la metodología, que incluso ya se encuentra aprobada.   
 
 La herramienta informática con que actualmente cuenta la Dirección de Vinculación 
es de gran apoyo, porque a futuro permitirá conocer el estado de los proyectos y 
convenios desarrollados por los coordinadores responsables y sus equipos de trabajo, 
ya que se considerarán las evidencias que se han propuesto en la presente 
metodología. 
 
 La Dirección de vinculación no consta con una metodología estandarizada que le 
permita realizar controles sobre los Proyectos y Convenios que se ejecutan tanto en 
la misma dirección como en las diferentes unidades académicas y por esta causa no 
se evalúa el impacto de los diferentes indicadores de Eficiencia, Eficacia y Economía. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Utilizar la propuesta de la presente metodología, validada por el personal de la 
Dirección de Vinculación, la misma que complementa y se extiende en la atención de 
las normativas aplicables incluyendo las actividades y responsables que antes no se 
involucraban. 
 
 Difundir la herramienta informática con la que actualmente cuenta la Dirección de 
Vinculación a las distintas facultades de la ESPOCH, optimizando de este modo los 
recursos involucrados que posee la institución, a fin de que las evidencias y 
herramienta informática permitan a las mismas tomar rápidas y adecuadas decisiones. 
 
 Socializar la metodología propuesta a las Facultades, debido a que se ha considerado 
las evidencias que le permitirán medir los indicadores de eficiencia, eficacia y 
economía, para mantener información actualizada en futuras evaluaciones internas o 
externas que puedan presentarse, debiendo seguir estándares en los procesos, 
procedimientos y el control interno, que le permitan mejorar la calidad en sus 
actividades. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Estándar Listado de seguimiento de los Proyectos 
 
N° 
RESOLUCIÓN 
DE 
APROBACIÓN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
ESTADO ACTUAL 
ACTUALIZACIÓN 
PRESUPUESTARIA NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 
OBSERVACIÓN 
FACULTAD 
CIENCIAS 
VIGENTE 
NO 
VIGENTE 
AVANCE 
% 
PRESUPUESTO 
SOLICITADO 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
 
1 
 
 
        
 
2 
 
 
 
 
       
 
3  
 
 
        
 
4 
 
 
        
 
5 
 
 
        
 
6 
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Anexo 2: Estándar Check List de Requerimientos de los Proyectos 
NOMBRE DEL PROYECTO……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
RESPONSABLE:………………………………………………………………………… 
FACULTAD:……………………………………………………………………………... 
PERIODO:………………………………………………………………………………... 
N° PREGUNTAS RESPUESTAS  
OBSERVACIÓN SI NO P/A 
1.- 
¿Existe el oficio presentado 
de las necesidades por parte 
del usuario? 
    
 
2.- 
¿Existe oficio con recepción 
de la Secretaria del Edificio 
Central-Administración 
ESPOCH? 
    
3.- 
¿Existe oficio con sumilla y 
recepción hacia el Rector? 
    
4.- 
¿Existe oficio con sumilla y 
recepción por parte de la 
Secretaria de Vinculación? 
    
5.- 
¿La Directora de 
Vinculación revisa y analiza 
las necesidades? 
    
6.- 
¿El Técnico de Vinculación 
entrega el informe con oficio 
y sumilla recepción2? 
    
7.- 
¿El Técnico de Vinculación 
entrega el informe con oficio 
y sumilla recepción2 mas 
informe? 
    
8.- 
¿La Directora(o) de 
Vinculación y la Secretaria 
elabora oficio de la petición 
de la atención de las 
necesidades mediante 
informe? 
    
9.- 
¿La Secretaria de 
Vinculación elabora oficio 
de la atención de las 
necesidades? 
    
10.- 
¿La Dirección de Decanato 
recibe el oficio de atención 
de las necesidades 
presentadas? 
    
11.- 
¿La Secretaria de Decanato 
elabora oficio respondiendo 
a la necesidad? 
    
152 
12.- 
¿Si la necesidad no cumple la 
Directora de Vinculación 
niega el proyecto? 
    
13.- 
¿La Secretaria de 
Vinculación elabora un 
informe con sumilla y 
recepción de la no 
aprobación? 
    
14.- 
¿La Secretaria del Edificio 
Central recibe un oficio con 
sumilla y recepción de que 
no se puede atender a la 
necesidad? 
    
15.- 
¿El Usuario recibe un oficio 
que no se puede atender a la 
necesidad solicitada? 
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Anexo 3: Estándar Check List de los Procesos de Proyectos 
NOMBRE DEL PROYECTO……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
RESPONSABLE:………………………………………………………………………… 
FACULTAD:……………………………………………………………………………... 
PERIODO:………………………………………………………………………………... 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
OBSERVACIÓN 
SI NO P/A 
1.- 
¿La Secretaria de la Unidad 
Académica/Facultad recibe 
la necesidad del proyecto 
mediante un oficio con 
necesidad? 
    
2.- 
¿El Decano de la Unidad 
Académica/Facultad analiza 
la petición? 
    
3.- 
¿El Decano de la Unidad 
Académica/Facultad dirige la 
necesidad a la carrera según 
el área de conocimiento 
mediante un oficio con 
necesidad sumillada? 
    
 
4.- 
¿La Secretaria de la 
Dirección de Carrera recibe 
el requerimiento, mediante el 
oficio con necesidad 
sumillada y recepción? 
    
5.- 
¿El Director de la Dirección 
de Carrera analiza la 
necesidad? 
    
6.- 
¿El Director de la Dirección 
de Carrera designa a Docente 
responsable y equipo de 
trabajo mediante un oficio 
con necesidad sumillada? 
    
7.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo recibe la designación 
mediante un oficio de 
designación y oficio con 
necesidad sumillada y firma? 
    
8.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo analiza la necesidad / 
problemática? 
    
9.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo elabora el 
diagnóstico, acta de 
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compromiso y oficio de 
entrega? 
10.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo envía la 
documentación a la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad mediante el informe 
y diagnostico? 
    
11.- 
¿El Coordinador de la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad recibe la 
documentación misma que se 
basa en oficio, informe y 
diagnostico? 
    
12.- 
¿El Coordinador de la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad Analiza la 
documentación, informe y 
diagnostico? 
    
13.- 
¿Si la Comisión de 
Vinculación de Facultad no 
aprueba la autorización es 
enviada al Docente del grupo 
de trabajo para examinar su 
diagnóstico, acta de 
compromiso y oficio de 
entrega? 
    
14.- 
¿Si la Comisión de 
Vinculación de Facultad 
emite la autorización la 
documentación es enviada a 
la Unidad 
Académica/Facultad 
mediante el oficio de 
recepción y diagnostico? 
    
15.- 
¿El Decano recibe de la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad acta de 
compromiso, la solicitud de 
autorización de elaboración 
de proyecto y el oficio 
sumillado? 
    
16.- 
¿El Decano envía el oficio de 
entrega y acta/compromiso 
firmada a la Sociedad / 
Externa ESPOCH (Usuario)? 
    
17.- 
¿La Sociedad / Externa 
ESPOCH (Usuario) recibe 
oficio de entrega y el 
acta/compromiso firmada? 
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18.- 
¿La Sociedad / Externa 
ESPOCH (Usuario) suscribe 
el acta compromiso firmada 
y envía a la Unidad 
Académica / Facultad 
mediante oficio con sumilla y 
el acta compromiso firmada / 
copia? 
    
19.- 
¿La Unidad 
Académica/Facultad 
(Decano) emite la 
Autorización? 
    
20.- 
¿La Unidad 
Académica/Facultad 
(Decano) recibe oficio y acta 
de compromiso firmada, 
mediante la solicitud de 
autorización con recepción y 
acta/compromiso? 
    
21.- 
¿La Unidad 
Académica/Facultad 
(Secretaria) envía al Docente 
del grupo de trabajo la 
solicitud de autorización con 
recepción y 
acta/compromiso? 
    
22.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo elabora el proyecto en 
el formato institucional 
desarrollando la autorización 
con recepción? 
    
23.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo elabora oficio de 
entrega y adjunta el perfil del 
trabajo?  
    
24.- 
¿El Coordinador de la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad conoce sobre el 
informe y la documentación 
mediante el oficio y perfil del 
proyecto? 
    
25.- 
¿Si el Aval es negado la 
Comisión de Vinculación de 
Facultad envía la solicitud de 
Autorización al Docente del 
grupo de trabajo para 
reestablecer el proyecto en el 
formato institucional? 
    
26.- 
¿Si el Aval es aprobado la 
Comisión de Vinculación de 
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Facultad envía a la Unidad 
Académica/Facultad la 
Solicitud de autorización con 
recepción y la 
documentación? 
27.- 
¿La Secretaria de la Facultad 
recibe la solicitud de aval y 
documentación? 
    
28.- 
¿El Decano de la Facultad 
emite el Aval? 
    
29.- 
¿El Docente del grupo de 
trabajo recibe el aval para 
digitalizar y subir la 
documentación al sub 
sistema de proyectos y 
convenios, mediante el 
oficio, oficio con necesidad, 
oficio de designación, oficio 
con sumilla, Acta 
Compromiso firmada copia, 
autorización con recepción y 
perfil del proyecto? 
    
30.- 
¿La Dirección de 
Vinculación revisa la 
documentación y el Perfil del 
proyecto? 
    
31.- 
¿La Directora de 
Vinculación recibe los 
proyectos modificados? 
    
32.- 
¿La Directora de 
Planificación delega al 
Planificador 1 para que 
revise los perfiles del 
proyecto en el sub sistema 
POA – PAC? 
    
33.- 
¿El Planificador 1 revisa los 
perfiles del proyecto en el 
sub sistema POA – PAC? 
    
34.- 
¿En Caso de existir 
modificaciones es enviado al 
Docente de grupo de trabajo 
para que realice la 
Digitalización y Suba la 
Documentación al Sub 
sistema de Proyectos y 
Convenios? 
    
35 
¿La secretaria de la 
Dirección de Planificación 
elabora el informe favorable? 
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36.- 
¿La Directora de 
Planificación sumilla el 
informe favorable de los 
proyectos? 
    
37.- 
¿El Rector aprueba los 
proyectos de Vinculación 
para el nuevo año? 
    
38.- 
¿En la Dirección de 
Planificación existe 
documentación 
complementaria? 
    
39.- 
¿El Rector emite informe 
favorable de los proyectos? 
    
40.- 
¿La Directora de 
Planificación presenta los 
perfiles de proyectos a 
OCAS para su aprobación? 
    
41.- 
¿Existe resolución 
Politécnica del Consejo 
Politécnico - OCAS? 
    
  
158 
Anexo 4: Estándar Listado de Seguimiento a los Convenios 
 
N° 
RESOLUCIÓN 
DE 
APROBACIÓN 
NOMBRE DEL CONVENIO 
ESTADO ACTUAL 
DURACIÓN DEL 
CONVENIO 
NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 
VIGENTE 
NO 
VIGENTE 
AVENCE 
% 
Fecha de 
Inicio 
Fecha de 
Fin 
 
1 
 
 
 
       
 
2 
 
 
        
 
3 
 
 
        
 
4 
 
 
        
 
5 
 
 
        
 
6 
 
 
        
 
7 
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Anexo 5: Estándar Check List de Requerimientos de los Convenios 
NOMBRE DEL CONVENIO……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
RESPONSABLE:………………………………………………………………………… 
FACULTAD:……………………………………………………………………………... 
PERIODO:………………………………………………………………………………... 
N° PREGUNTAS RESPUESTAS  
OBSERVACIÓN SI NO P/A 
1.- 
¿Existe el oficio presentado 
de las necesidades por parte 
del usuario? 
    
 
2.- 
¿Existe oficio de generación 
de proceso? 
    
3.- 
¿La dirección jurídica 
redacto los borradores 
impresos y digitales? 
    
4.- ¿Existe el informe jurídico?     
5.- 
¿La Directora de 
Vinculación recibió el 
informe jurídico? 
    
6.- 
¿El Rector mediante oficio 
recibió el informe jurídico 
más la copia del informe? 
    
7.- 
¿El Rector aprueba el 
convenio mediante el visto 
bueno? 
    
8.- 
¿El Consejo Politécnico 
aprueba los términos del 
convenio? 
    
9.- 
¿El consejo politécnico 
Emite Resolución del 
Convenio? 
    
10.- 
¿La Secretaria General 
redacta la Resolución 
Oficial? 
    
11.- 
¿Es remitido al Usuario 
(Externo), Unidad 
Académica (Interno), Unidad 
de Vinculación y al Rector el 
original o copia del 
Convenio? 
    
12.- 
¿La dirección Jurídica 
suscribe el convenio 
mediante las firmas del 
abogado? 
    
13.- 
¿El Técnico de Vinculación 
Imprime los ejemplares del 
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convenio según el número de 
las condiciones de este? 
14.- 
¿El Abogado de la Dirección 
Jurídica revisa, sella y firma 
el convenio? 
    
15.- 
¿Las máximas Autoridades 
del convenio firman 
(Usuario, Unidad Académica 
y el Rector)? 
    
16.- 
¿Se presentan en forma 
trimestral informes con 
evidencias del convenio? 
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Anexo 6: Resultados de Proyectos 
 
Proceso de recepción de necesidad para los proyectos de la Dirección de Vinculación de 
la ESPOCH, mismos que se realizan de forma gráfica en el Capítulo IV del presente 
trabajo de titulación, el motivo del por qué los resultados se presentan en este Capítulo es 
para dejar establecido el estándar del diseño de evaluación y seguimiento de los proyectos 
y convenios de la Dirección de Vinculación de la ESPOCH, para futuros trabajos de 
Auditoría, mismos que se centraran en los indicadores de Eficiencia, Eficacia y 
Economía.   
 
Número de veces que cada autoridad interviene en el proceso de recepción de 
necesidades. 
 
Tabla 2: Número de veces que interviene cada autoridad en la recepción de necesidades 
N° Descripción 
Número de veces que 
cada actor interviene 
Total Porcentaje 
1 Secretaría Edificio Central  X X  2 14,29% 
2 Autoridad X   1 7,14% 
3 Secretaria Vinculación X X X 3 21,43% 
4 Directora de Vinculación X X X 3 21,43% 
5 Director Carrera X   1 7,14% 
6 Decano X   1 7,14% 
7 Secretaria de Decano X   1 7,14% 
8 Usuario X X  2 14,29% 
Suma Total 14 100% 
Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 3: Número de veces que interviene cada autoridad en la recepción de necesidades 
 
Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
Elaborado por: El Autor 
 
Análisis: 
 
Lo que nos quiere decir que la Secretaría de vinculación como la directora de vinculación 
son las autoridades que más intervienen ya que tienen una frecuencia de 3 veces y un 
valor porcentual del 21,43%, mientras que las autoridades que poco intervienen en este 
proceso son la autoridad, directora de carrera, decano y la secretaria de decano ya que su 
frecuencia apenas es de 1 vez y un valor porcentual de 7,14%. 
 
  
14,29%
7,14%
21,43%
21,43%
7,14%
7,14%
7,14%
14,29%
Secretaría Edificio Central Autoridad Secretaria Vinculación
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Número de documentos o ítem que se utiliza en el proceso de recepción de necesidades. 
 
Tabla 3: Número de Documentación o ítem que se utilizan en la recepción de 
necesidades 
N° Descripción / Ítem 
Número de 
Documentación o 
ítem que se utiliza 
Total Porcentaje 
1 Oficio de Atención X X   2 15,38% 
2 Oficio Sumillado X X X X 4 30,77% 
3 Oficio X    1 7,69% 
4 Informe X X X X 4 30,77% 
5 Oficio con Recepción X X   2 15,38% 
Suma Total 13 100% 
Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
Elaborado por: El Autor 
 
Gráfico 4: Número de Documentación o ítem que se utilizan en la recepción de 
necesidades 
 
Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
Elaborado por: El Autor 
 
Análisis: 
 
Lo que nos quiere decir que el documento que más realizo las intervenciones se encuentra 
en el Oficio Sumillado y el Informe con un número de 4 veces cada una y un valor 
porcentual del 30,77%, mientras que el Oficio intervino una sola vez con un valor 
porcentual del 7,69%, siendo que este último es el origen para los demás oficios 
relacionados. 
15,38%
30,77%
7,69%
30,77%
15,38%
Oficio de Atención Oficio Sumillado Oficio Informe Oficio con Recepción
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Número de sistemas de archivo que se utiliza en el proceso de recepción de necesidades. 
 
Tabla 4: Número del sistema de Archivos en la recepción de necesidades 
N° Descripción Total Porcentaje 
1 Archivo de Secretaria General 2 33% 
2 Archivo de la Dirección de Vinculación 3 50% 
3 Archivo de Decano 1 17% 
Suma Total 6 100% 
               Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
               Elaborado por: El Autor 
 
Gráfico 5: Número del sistema de Archivos en la recepción de necesidades 
 
               Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
               Elaborado por: El Autor 
 
Análisis: 
 
Lo que nos quiere decir que el Archivo que más se utiliza es el de la Dirección de 
Vinculación siendo la frecuencia de 3 veces y un valor porcentual del 50%, mientras que 
el archivo del Decano solo intervino 1 vez con un valor porcentual del 17%. 
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Número de Normativas que se emplean en el proceso de recepción de necesidad 
 
Tabla 5: Normativas que intervienen en el proceso de recepción de las necesidades 
N° Descripción Total Porcentaje 
1 Manual de Procedimientos para Proyectos de Vinculación 3 75% 
2 Estatuto politécnico 1 25% 
Suma Total 4 100% 
Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
Elaborado por: El Autor 
 
Gráfico 6: Normativas que intervienen en el proceso de recepción de las necesidades 
 
                            Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
                            Elaborado por: El Autor 
 
Análisis: 
 
Lo que nos quiere decir que el Manual de Procedimientos para Proyectos de Vinculación 
es el que más se ha aplicado mismo que es más explícito siendo la frecuencia de 3 veces 
y un valor porcentual del 75%, mientras que el Estatuto politécnico solo realiza mención 
en general con una frecuencia del 1% y un valor porcentual del 25%. 
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166 
Número de veces que cada autoridad interviene en el proceso del proyecto de la Dirección 
de Vinculación 
 
Tabla 6: Frecuencia en el proceso del proyecto de la dirección de Vinculación 
N° Descripción 
Número de veces que 
cada 
actor interviene 
Total Porcentaje 
1 Secretaría de la Facultad X X X X      4 9% 
2 Decano(a) X X X X X X X X X 9 21% 
3 Secretaria de la Carrera X X        2 5% 
4 Director de la Carrera X X X       3 7% 
5 Docente de la Carrera X X X X X X X X  8 19% 
6 Usuario Externo X X        2 5% 
7 Coordinador X X        2 5% 
8 
Secretaria de la Unidad 
Académica 
X         1 2% 
9 Directora de Vinculación X X X X X     5 12% 
10 Técnico de Vinculación X X        2 5% 
11 Rector(a) X X X       3 7% 
12 Secretaria de Vinculación X         1 2% 
13 OCAS X         1 2% 
Suma Total 43 100% 
Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 7: Frecuencia en el proceso del proyecto de la dirección de Vinculación 
 
 Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
 Elaborado por: El Autor 
 
Análisis:  
 
Lo que nos quiere decir que el cargo que más figura en la frecuencia del proceso de 
proyectos de la Dirección de Vinculación es el Decano(a) de cada facultad teniendo la 
frecuencia de 9 veces y un valor porcentual en la participación del 21%, mientras que las 
que menos participan son las de  Secretaria de la Unidad Académica, Secretaria de 
Vinculación y el OCAS con una frecuencia de 1 sola vez y un valor porcentual del 2%, 
pero esto no quiere decir que dejen de ser relevantes sus participaciones por ello ya que 
el OCAS es quien permitirá su resolución de aprobación.  
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Numero de documentación o ítem que se utiliza en el proyecto de la Dirección de 
Vinculación. 
 
Tabla 7: Frecuencia de los Documentos o ítem que se utiliza en los proyectos de la 
Dirección de Vinculación 
N° Descripción/ítem 
Número de Documentos o 
ítem que se utiliza 
Total Porcentaje 
1 
Oficio con Necesidad 
(Decano) 
X X X     3 5% 
2 Oficio Designación X X      2 3% 
3 
Oficio con Necesidad 
Sumillado (Decano) 
X X X X X X X 7 11% 
4 Acta Compromiso X X X X X X  6 9% 
5 Oficio X X X X X X  6 9% 
6 Oficio Entrega X       1 2% 
7 Informe X X X X X X  6 9% 
8 Diagnostico X X X X    4 6% 
9 Oficio con Recepción X X X X    4 6% 
10 Solicitud de Autorización X X X X    4 6% 
11 Autorización X X X X X   5 8% 
12 Perfil del Proyecto X X X X X   5 8% 
13 Aval X X      2 3% 
14 Modificación X X      2 3% 
15 Aprobación X       1 2% 
16 
Documentación Completa 
Perfil 
X X X X X X  6 9% 
17 Resolución Politécnica X       1 2% 
Suma Total 65 100% 
Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 8: Frecuencia de los Documentos o ítem que se utiliza en los proyectos de la 
Dirección de Vinculación 
 
Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
Elaborado por: El Autor 
 
Análisis:  
 
Lo que nos quiere decir que el documento o ítem que más figura en la frecuencia del 
proceso de proyectos de la Dirección de Vinculación es el Oficio con Necesidad 
Sumillado (Decanato) de cada facultad teniendo la frecuencia de 7 veces y un valor 
porcentual en la participación del 11%, mientras que las que menos participan son los 
documentos o ítem del Oficio Entrega, la Aprobación y la Resolución Politécnica con una 
frecuencia de 1 sola vez y un valor porcentual del 2%.  
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Número de sistemas de Archivos que se utiliza en el proyecto de la Dirección de 
Vinculación. 
 
Tabla 8: Frecuencia de sistemas de Archivos utilizados en los Proyectos de la 
Dirección de Vinculación 
N° Descripción Total Porcentaje 
1 Archivo Dirección Decanato 13 37% 
2 Archivo Grupo de Trabajo 10 29% 
3 Archivo de Dirección de Carrera 1 3% 
4 Archivo Digital del subsistema de proyectos y convenios 
Dirección de Vinculación 
10 29% 
5 Archivo de Rectorado 1 3% 
Suma Total 35 100% 
Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
Elaborado por: El Autor 
 
Gráfico 9: Frecuencia de sistemas de Archivos utilizados en los Proyectos de la 
Dirección de Vinculación 
 
         Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
         Elaborado por: El Autor 
 
Análisis: 
 
Lo que nos quiere decir que los Archivos que más realizo las intervenciones se encuentra 
en el Archivo de la Dirección del Decanato con un número de 13 veces y un valor 
porcentual del 37%, mientras que los Archivos que menos intervinieron son del Archivo 
de la Dirección de Carrera y el Archivo de Rectorado teniendo una frecuencia de 1 sola 
vez con un valor porcentual del 3%. 
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Número de Normativas que se emplean en el proyecto de la Dirección de Vinculación. 
 
Tabla 9: Normativas que se emplean en los proyectos 
N° Descripción Total Porcentaje 
1 Manual de Procedimientos para Proyectos de Vinculación 17 31% 
2 Estatuto Politécnico 10 19% 
3 Reglamento de Vinculación 15 28% 
4 Manual de Evaluación Integral al Docente 4 7% 
5 Reglamento de la Carrera y Escalafón Docente 4 7% 
6 Reglamento de Régimen Académico 1 2% 
7 Manual de procesos de la Dirección de Vinculación 1 2% 
8 
Manual de Procesos del Subsistema de Proyectos y 
Convenios de la Dirección de Vinculación 
1 2% 
9 
Manual del Subsistema POA-PAC de la Dirección de 
Planificación 
1 2% 
Suma Total 54 100% 
Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
Elaborado por: El Autor 
 
Gráfico 10: Normativas que se emplean en los proyectos 
 
Fuente: Archivos de la Auditoría de CIMOGSYS 
Elaborado por: El Autor 
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Análisis: 
 
Lo que nos quiere decir que el Manual de Procedimientos para Proyectos de Vinculación 
es la Normativa que más se utiliza con una frecuencia de 17 veces y un valor porcentual 
del 31% mientras que las normativas menos utilizadas serian el Reglamento de Régimen 
Académico, el Manual de Procesos de la Dirección de Vinculación, el Manual de 
Procesos del Subsistema de Proyectos y Convenios de la Dirección de Vinculación y el 
Manual del Subsistema POA-PAC de la Dirección de Planificación con una frecuencia 
de 1 vez en cada uno y un valor porcentual del 2%, siendo que por esto no le resta 
importancia ya que toda la Normativa es importante.  
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Anexo 7: Cuestionarios realizados a los miembros de la Dirección de Vinculación 
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